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Aquest projecte final de grau s’ha realitzat amb la modalitat de practicum, tal i com diu el títol 
tracta del seguiment de la gestió del tanatori de Vilafranca del Penedès, situat al costat del 
cementiri d’aquest municipi, de la comarca l’Alt Penedès, concretament el carrer balco de les 
clotes. 
Aquest estudi el començo amb una breu explicació de les persones que intervenen en l’obra 
i les seves responsabilitats. 
Seguidament hi han quatre apartats clarament diferenciats, degut a la magnitud del projecte 
no he pogut fer un seguiment complet, ja que no nomes consta d’una edificació sinó també 
de l’ urbanització que l’envolta. 
El primer punt, analitzarem el projecte executiu, on es podran veure les característiques del 
terreny, estructura, acabats i altres, o sigui l’edifici en si i la seva urbanització. Es pot veure 
tant analíticament com gràficament. 
El segon punt hi ha un anàlisis econòmic, on es podrà veure com porta el control econòmic 
el construction manager tant a l’inici de l’obra com mensualment, per evitar que sigui una 
obra deficitària. 
La tercera consisteix amb un anàlisis de la qualitat del a materials emprats per l’estructura 
de l’obra, a través dels certificats de qualitat i els controls que s’han de passar. 
i per acabar hi ha un anàlisis de l’execució de l’obra, dividit en dos punts, primerament 
trobarem el meu seguiment de l’obra i despres les modificacions del projecte des de el 





















This final grade was done with the form of practicum, as the title track is the management of 
Funeral Vilafranca, next to the cemetery of this town, the county's Alt Penedeès, particularly 
street balco de les clotes. 
This study begins with a brief explanation of the persons involved in the work and 
responsibilities. 
Then there are four sections clearly different, because the magnitude of the project have not 
been able to track complete, since it consists only of a building but also the urban 
surroundings. 
The first point, we analyze the project executive, where you can see the features of the land, 
structure, and other finishes, so the building itself and its development. It can be seen both 
analytically and graphically. 
The second is an economic analysis, which can be seen as bearing the economic control the 
construction manager at both the beginning of the work as monthly, to ensure that work is 
deficient. 
The third is an analysis of the quality of materials used for the structure of the work, through 
quality certificates and controls that have to happen. 
And finally there is an analysis of the execution of the work, divided into two points, first find 
my work and then monitoring the changes in the project from the start to the month of 
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El terreny destinat a la construcció del nou tanatori de Vilafranca del Penedès, està situat 
al costat del cementiri d’aquest municipi, de la comarca l’Alt Penedès, concretament el 
carrer balco de les clotes. 
El solar es troba lliure d’edificacions i construccions auxiliars, encara que hi ha uns 
dipòsits metàl·lics enterrats que s’hauran de buscar, extreure i mirar que no hi hagin 
contaminat el sòl. És una concessió entre l’ajuntament i l’empresa de serveis funeraris 
integrals, per el seu màxim període que és de 99 anys. 
El terreny segons el POUM del municipi està catalogat de solar, però el serveis no arriben 
el llindar de l’edificació, sinó que estan ubicats a l’altre vorera del carrer, per això s’ha de 
negociar amb l’ajuntament perquè proporcioni els serveis pertinents. 
Aquest treball pretén estudiar durant 5 mesos aproximadament, que van des de principis 
de maig a final d’octubre. 
Aquest estudi el començo amb una breu explicació de les persones que intervenen en 
l’obra i les seves responsabilitats. 
Seguidament hi han quatre apartats clarament diferenciats, degut a la magnitud del 
projecte no he pogut fer un seguiment complet, ja que no nomes consta d’una edificació 
sinó també de l’ urbanització que l’envolta. 
El primer punt, analitzarem el projecte executiu, on es podran veure les característiques 
del terreny, estructura, acabats i altres, o sigui l’edifici en si i la seva urbanització. 
El segon punt hi ha un anàlisis econòmic, on es podrà veure com porta el control 
econòmic el construction manager tant a l’inici de l’obra com mensualment, per evitar que 
sigui una obra deficitària. 
La tercera consisteix amb un anàlisis de la qualitat del a materials emprats per l’estructura 
de l’obra, a través dels certificats de qualitat i els controls que s’han de passar. 
I per acabar hi haurà un breu anàlisi del meu seguiment de l’obra a través d’unes fitxes, 
conjuntament amb les modificacions del projecte que hi ha hagut fins el final del meu 
estudi. 
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1.  INTRODUCTION 
The land intended for construction of the Funeral of Vilafranca, located next to the cemetery 
of this town, the Alt Penedès region, specifically the street balco de les clotes. 
The site is free of buildings and auxiliary buildings, although there are some metal tanks 
must be buried to find, extract and see that there have contaminated the soil. It is a 
concession between the council and comprehensive funeral service company for the 
maximum period is 99 years. 
The land by the municipality is classified POUM solar, but the services do not reach the 
threshold of the building but are located at the other edge of the street, so it must negotiate 
with the council to provide the relevant services . 
This work aims to study for about 5 months, from early May to late October. 
Then there are four sections clearly different, because the magnitude of the project have not 
been able to track complete, since it consists only of a building but also the urban 
surroundings. 
The first point, we analyze the project executive, where you can see the features of the land, 
structure, and other finishes, so the building itself and its development. 
The second is an economic analysis, which can be seen as bearing the economic control the 
construction manager at both the beginning of the work as monthly, to ensure that work is 
deficient. 
The third is an analysis of the quality of materials used for the structure of the work, through 
quality certificates and controls that have to happen. 
And finally there will be a brief review of my track work through some files, along with the 
changes that have taken the project to the end of my study. 
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Contractació mobiliari 
EQUIP DE PROJECTE 
Arquitecte d’estructura: Joan Morato 
Arquitecte projecte executiu: Octavi Sanchez 
Arquitecte projecte basic: Josep Bertran 
Enginyer: Manel Comas 
Arquitecte tècnic: Raimon Vendrell 
Coordinador de seguretat: Raimon Vendrell 
CONSTRUCTION MANAGER 
Alejandro Lafont 





· Audiovisuals i dades 
· Contra incendis 





· Tancaments i divisions 
· Arrebosats i enguixats 










· Paraments de fusta Garcia-Faura: 
· Manyeria 
Marmoles y Granitos tijeras S.A: 
· Acabats de marmol 
Pintures Cano 





· Control de qualitat 
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3. ANÀLISIS DEL PROJECTE 
3.1. Resum memòria 
3.1.1. Objecte del projecte 
El present document té per objecte la descripció dels diferents elements constructius i 
components que configuren l’edifici del Nou Tanatori de Vilafranca del Penedès i que 
constitueixen el projecte executiu. 
El nou equipament de Tanatori s’ubica en una parcel·la única de 8.910 m2 que afronta, pel 
sud al Vial de les Clotes, a l’est per l’antic camí del cementiri, coincident amb la traça de la 
prolongació del carrer d'Antoni Mestres Jané, a nord pels sòls previstos per a l’ampliació del 
cementiri i a l’oest per la futura prolongació del vial de les Clotes. 
Les característiques paisatgístiques del lloc deriven de la situació elevada del cementiri 
respecte als terrenys que formen Les Clotes, que té el seu punt més baix a la Carretera de 
Sant Martí . Aquesta disposició topogràfica defineix el cementiri com una fita visual per a tot 















L’abast del projecte d’urbanització i/o obra civil, és la formació d’accessos peatonals a la 
parcel·la i l’accés de vehicles a la zona destinada a aparcament en superfície i a la planta 
soterrani de l’edifici. També defineix les adaptacions topogràfiques interiors a base de 
plataformes, passos peatonals i paviments en general, sanejament, instal·lacions 
d’enllumenat, arbrat i jardineria, mobiliari urbà i senyalització interior. La superfície d’actuació 
compren 1.931,94 m2 destinats a rampes d’accés, zona d’aparcament i vial interior i 
4.868,07 m2 destinats a zones enjardinades, tots ells interiors de parcel·la. 
Pel que fa l’edificació consta bàsicament de planta soterrani i primera, destinades a l’ús de 
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3.1.2. Estudi geotècnic 
 Capa A:  Reblert 
Angle de fregament 29 º 
Densitat mitja 1.60 t/m3 
Cohesió 0.00 kg/cm2 
Potència màxima 5.80m 
σ adm 1.4 kg/cm2 
 Capa B:  Argiles 
Angle de fregament 28 º 
Densitat mitja 2.00 t/m3 
Cohesió 1.00 kg/cm2 
Potència màxima indeterminada 
σ adm 2.5 kg/cm2 
 Capa B’:  Argiles (a -1.20m) 
Angle de fregament 28 º 
Densitat mitja 2.00 t/m3 
Cohesió 1.00 kg/cm2 
Potència màxima indeterminada 
σ adm 3.04 kg/cm2 
L’estudi conclou que la fonamentació es podrà resoldre a base de dues tipologies de 
fonamentació: Fonamentació superficial resolta a base de sabates aïllades, o lligades, o 
Llosa recolzada al nivell B. 
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3.1.3. Talls estratigàfics 
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3.1.4. Sistema estructural 
El conjunt del sistema estructural definit en aquest apartat, forma una estructura autoportant 
de formigó armat. 
3.1.4.1. Materials 
Formigó en fonaments i murs de contenció: 
Formigó en pous:    HA-30-B-20-I+Qb 
Formigó en fonaments (sabates):  HA-30-B-20-IIa+Qb 
Fck:      30.0 N/mm2 
Consistència:     Tova 
TMA:      20 mm 
Tipus d’ambient:    IIa+Qb 
Contingut mínim de ciment:   350 kg/m3 
Màxima relació A/C:    0.50 
Resistència als 7 dies:   21.0 N/mm2 
Formigó en fonaments (murs):  HA-25-B-20-IIa 
Acer armadura passiva 
B-500SD:     Soldabilitat, alta ductilitat 
B-500S:     Soldabilitat 
Límit elàstic:     fyk ≥500 N/mm2. 
Mòdul d’elasticitat,    E: 200.000 N/mm2 
Formigó en forjats, pilars, jàsseres i murs de sobre rasant: 
Forjats  
Tipificació:     HA-25-B-20-IIa 
Fck:      25.0 N/mm2 
Consistència:     Tova 
TMA:      20 mm 
Tipus d’ambient:    IIa 
Contingut mínim de ciment:   275 kg/m3 
Màxima relació A/C:    0.60 
Resistència als 7 dies:   17.5 N/mm2 
Jàsseres, murs de sobre rasant i pilars 
Tipificació:     HA-25-B-10-IIa  
Fck:      25.0 N/mm2 
Consistència:     Tova 
TMA:      10 mm 
Tipus d’ambient:    IIa 
Contingut mínim de ciment:   275 kg/m3 
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Màxima relació A/C:    0.60 
Resistència als 7 dies:   17.5 N/mm 
Acer armadura passiva: 
B-500SD:    Soldabilitat, alta ductilitat 
B-500S:     Soldabilitat 
Límit elàstic:     fyk ≥500 N/mm2. 
Mòdul d’elasticitat,    E: 200.000 N/mm2 
Acer armadura activa: 
Càrrega unitària màxima, fmax:  1860 N/mm2. 
Límit elàstic:     fyk: 1670 N/mm2. 
Allargament en trencament:   >3.5% 
Relaxació,     ρ: < 2.5% al 70% de fmax a 1000h 
Mòdul de elasticitat,    E: 190.000 N/mm2 
Tipus d’acer en xapes i perfils S275JR 
fy (N/mm2) xapes    <16mm 275 N/mm2 
Mòdul d’elasticitat,    E 200.000 N/mm2 
Mòdul d’elasticitat transversal,  G 81.000 N/mm2 
Coeficient de Poisson,   ν: 0.30 
Coeficient de dilatació tèrmica, λ: 1.2 x 10-5 (°C) -1 
Densitat     7.850 Kg/m3. 
Morters de revestiment: 
resistència a flexotracció 28 dies:  R fl,28 ≥ 2 N/mm2 
adherència al formigó,  
(segons per EN 1504-2:2000)  σ ≥1.5 N/mm2 
coeficient de dilatació tèrmica:  α ≤ 12 x 10 -6 ºC-1 
gruix del morter:    e ≤ 20 mm 
mòdul d’elasticitat,  
(segons ASTM C469, als 28 dies)  E ≤ 25000 N/mm2 
retracció, 
( segons ASTM C157, als 28 dies)  ε ≤ 0.0004 m/m 
3.1.4.2. Estat de carregues 
Sales de vetlla i zona administrativa  
Zona: Sostre sanitari 
Tipus de Sostre:     Plaques alveolars 
Gruix:       30 cm 
Pes propi:      4.77 kN/m2 
Pes propi envans:     1.00 kN/m2 
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Sobrecàrrega d’ús:    5.00 kN/m2 
TOTAL:      10.77 kN/m2 
Zona: Sostre soterrani (-0,10 m) 
Tipus de Sostre:     Llosa 
Gruix:       25 cm 
Pes propi:      6.25 kN/m2 
Pes propi paviment:     1.25 kN/m2 
Pes propi envans:     1.00 kN/m2 
Pes propi cel ras i instal·lacions:   0.25 kN/m2 
Sobrecàrrega d’ús:     3.00 kN/m2 
TOTAL:      11.75 kN/m2 
Zona: Sostre soterrani (+1,65 m) 
Tipus de Sostre:     Llosa 
Gruix:       25 cm 
Pes propi:     6.75 kN/m2 
Pes propi coberta:     1.50 kN/m2 
Sobrecàrrega de neu:    0.60 kN/m2 
Sobrecàrrega d’ús ( manteniment):   1.00 kN/m2 
TOTAL:      9.85 kN/m2 
Zona: Sostre Planta Baixa (coberta) 
Tipus de Sostre:     Llosa 
Gruix:      25 cm 
Pes propi:      6.25 kN/m2 
Pes propi coberta:     3.60 kN/m2 
Pes propi cel ras i instal·lacions:   0.25 kN/m2 
Sobrecàrrega de neu:    0.60 kN/m2 
Sobrecàrrega d’ús ( manteniment):  1.00 kN/m2 
TOTAL:      11.70 kN/m2 
Zona: Sostre Planta Baixa (porxo accés) 
Tipus de Sostre:     Llosa 
Gruix:       23 cm 
Pes propi:      5.75 kN/m2 
Pes propi coberta:     1.50 kN/m2 
Sobrecàrrega de neu:    0.60 kN/m2 
Sobrecàrrega d’ús (manteniment):   1.00 kN/m2 
TOTAL:      8.85 kN/m2 
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Sala de cerimònies  
Zona: Sostre Soterrani - Sala de cerimònies 
Tipus de Sostre:     Llosa 
Gruix:      25 cm 
Pes propi:      6.25 kN/m2 
Càrregues permanents:    2.50 kN/m2 
Sobrecàrrega d’ús:    5.00 kN/m2 
Sobrecàrrega de neu:    0.00 kN/m2 
TOTAL:      13.75 kN/m2 
Carrega concentrada:    4,00 kN 
Zona: Sostre Planta Baixa (coberta) 
Tipus de Sostre:     Llosa 
Gruix:       25 cm 
Pes propi:      6.25 kN/m2 
Càrregues permanents:    2.40 kN/m2 
Sobrecàrrega d’ús:     1.00 kN/m2 
Sobrecàrrega de neu:    0.60 kN/m2 
TOTAL:      10.25 kN/m2 
Carrega concentrada:    2,00 kN 
Zona: Badalot 
Tipus de Sostre:     Llosa 
Gruix:       25 cm 
Pes propi:     6.25 kN/m2 
Càrregues permanents:    2.40 kN/m2 
Sobrecàrrega d’ús:     1.00 kN/m2 
Sobrecàrrega de neu:    0.60 kN/m2 
TOTAL:      10.25 kN/m2 
Carrega concentrada:    2,00 kN 
Zona: Porxo d’accés 
Tipus de Sostre:     Llosa 
Gruix:       20 cm 
Pes propi:      5.00 kN/m2 
Càrregues permanents:    1.80 kN/m2 
Sobrecàrrega d’ús:     1.00 kN/m2 
Sobrecàrrega de neu:    0.60 kN/m2 
TOTAL:      8.40 kN/m2 
Carrega concentrada:    2,00 kN 
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Zona: Relliga manteniment 
Tipus de Sostre:     Metàl·lica 
Pes propi:      0.50 kN/m2 
Càrregues permanents:   0.50 kN/m2 
Sobrecàrrega d’ús:     0.40 kN/m2 
Sobrecàrrega de neu:    0.00 kN/m2 
TOTAL:      1.40 kN/m2 
Carrega concentrada:    1,00 kN 
Zona: Coberta 
Tipus de Sostre:    Metàl·lica 
Pes propi:      0.50 kN/m2 
Càrregues permanents:    0.40 kN/m2 
Sobrecàrrega d’ús:     0.40 kN/m2 
Sobrecàrrega de neu:    0.60 kN/m2 
TOTAL:      1.90 kN/m2 
Carrega concentrada:    1,00 kN 
Zona: Coberta 
Tipus de Sostre:     Metàl·lica 
Pes propi:      0.50 kN/m2 
Càrregues permanents:    0.30 kN/m2 
Sobrecàrrega d’ús:     0.40 kN/m2 
Sobrecàrrega de neu:    0.00 kN/m2 
TOTAL:      1.20 kN/m2 
Carrega concentrada:    1,00 kN 
 
3.1.5. Característiques de l’edifici 
Degut a les dimensions de l’edifici, s’ha dividit en 3 blocs mitjançant juntes de dilatació. El 
primer bloc avarca la zona de sales de vetlla en planta baixa i zona de tanatopràxia, 
magatzems i aparcament en planta soterrani. El segon bloc avarca la zona d’accés a l’edifici 
i zona d’administració en planta baixa i una zona de soterrani sense us definit. El tercer bloc 
es una sala de cerimònies situada en planta baixa i dependències annexes que el serveixen 
i un zona de soterrani sense ús definit. 
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3.1.5.1. Tancaments 
3.1.5.1.1. Planta Soterrani 
Estança Mur de formigó Envà 14 cm Envà 9 cm Envà 7 cm Termoarcilla 24 cm Termoarcilla 14 cm 
Grup electrogen/ Entrada 3,92 m³ 20,39 m²      
Grup electrogen/ Pati anglès 2,55 m³       
Distribuïdor 3  8,24 m²      
Tanatopràxia  14,88 m²  30,90 m²    
Tanatopràxia/ Pati anglès 7,43 m³  29,76 m²     
Tanatopràxia/Distribuïdor 3  36,37 m²      
Tanatopràxia/M.R. Tanatopràxia    5,31 m²    
Tanatopràxia/M. Tanatopràxia    5,37 m²    
M.R. Tanatopràxia/ Pati anglès 1,75 m³  6,69 m²     
M.R.Tanatopràxia/M. Tanatopràxia    4,35 m²    
M.R. Tanatopràxia/Brut 2    5,25 m²    
M.R. Tanatopràxia/V. Homes    7,35 m²    
M. Tanatopràxia/Distribuïdor 3  5,37 m²      
M. Tanatopràxia/Brut 2    7,41 m²    
Brut 2/Distribuïdor 3  3,15 m²      
Brut 2/Vestidor homes    7,41 m²    
V.Homes/ Pati anglès 1,80 m³  6,99 m²     
V.Homes/ Distribuïdor 3  10,65 m²      
V.homes/V.dones    9,75 m²    
V. Homes/Vestíbul previ vestidors    2,61 m²    
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Estança Mur de formigó Envà 14 cm Envà 9 cm Envà 7 cm Termoarcilla 24 cm Termoarcilla 14 cm 
V.Dones/ Pati anglès 2,49 m³  8,19 m²     
V.Dones/ Vestíbul previ vestidors    12,18 m²    
V. Dones/ Office personal    8,64 m²    
V. Previ vestidors/Distribuïdor 3 i 2  11,61 m²      
Office Personal/V.Previ vestidors    8,37 m²    
Office Personal    14,40 m²    
Office personal/ Pati anglès  3,70 m³  14,16 m²     
Office personal/ Distribuïdor 2  17,16 m²      
Distribuïdor 3/ Distribuïdor 2  5,14 m²      
Distribuïdor 1     2,95 m²   
Distribuïdor 1/ Distribuïdor 2  2,66 m²      
Distribuïdor 1/ Distribuïdor 7  2,34 m²      
Distribuïdor 1/ Zona sense ús 1 3,53 m³       
Caixa d'escala     14,28 m²   
Caixa d'escala/ Pati anglès     4,08 m²   
Caixa d'escala/ Ascensor      10,92 m² 
Caixa d'escala/Local 1 2,45 m³       
Caixa d'escala/ Dipòsits d'aigua 2,53 m³       
Ascensor/ Local 1      6,97 m² 
Ascensor/Distribuïdor 7 i 1 2,57 m³       
Local 1/Dipòsits d'aigua 1,63 m³       
Distribuïdor 7/ Local 1 2,43 m³       
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Estança Mur de formigó Envà 14 cm Envà 9 cm Envà 7 cm Termoarcilla 24 cm Termoarcilla 14 cm 
Distribuïdor 7/ Zona sense ús 1 6,37 m³       
Distribuïdor 7/ Dipòsits d'aigua  4,46 m²      
Distribuïdor 7/ Local instal·lacions  6,49 m²      
Cisterna 20,09 m³       
Cisterna/ Pati anglès 10,58 m³       
Dipòsits d'aigua 9,60 m³       
Dipòsits aigua/ Local Instal·lacions  14,55 m²      
Dipòsits d'aigua/ Pati anglès  1,44 m³       
Local instal·lacions 2,61 m³       
Local instal·lacions/Z. Sense ús 1 6,10 m³       
Distribuïdor 5/Distribuïdor 1  2,37 m²      
Distribuïdor 5/Previsió ascensor  8,43 m²      
Distribuïdor 5/Brut 3  2,72 m²      
Distribuïdor 5/RAC  5,99 m²      
Distribuïdor 5/Preparació flors  24,62 m²      
Distribuïdor 5/P. Càmera de flors  12,79 m²      
Distribuïdor 5/ Distribuïdor 6  4,29 m²      
Distribuïdor 5/ Zona sense ús 2  49,00 m²      
Distribuïdor 6/ Preparació de flors  8,33 m²      
Distribuïdor 6/P. Càmera de flors  7,31 m²      
Distribuïdor 6/Aparcament  3,54 m²      
RAC/ Brut 3  7,99 m²      
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Estança Mur de formigó Envà 14 cm Envà 9 cm Envà 7 cm Termoarcilla 24 cm Termoarcilla 14 cm 
Preparació de flors/RAC  8,67 m²      
Preparació de flors  18,02 m²      
Previsió càmera de flors 7,94 m³ 21,01 m²      
P. Càmera de flors/ Z. Sense ús 2  22,44 m²      
Previsió ascensor/ Brut 3  8,67 m²      
Ascensor/ S.E. Musulmans  9,79 m²      
Sala d'espera musulmans/Brut 3  6,12 m²      
Aparcament 34,77 m³ 39,10 m²      
Aparcament/ Traster 2  14,88 m²      
Aparcament/ Traster 1  15,30 m²      
Aparcament/ Local instal·lacions 2  17,34 m²      
Aparcament/ Distribuïdor 8  8,98 m²      
Aparcament/ Magatzem caixes  46,92 m²      
Traster 2  14,96 m²      
Traster 2/Sala espera musulmans  14,01 m²      
Traster 2/ Traster 1  6,93 m²      
Sala d'espera musulmans/Brut 3  6,12 m²      
S. Espera musulmans/S.H.Dones  8,53 m²  5,78 m²    
S. Espera musulmans/S.H. Homes    4,59 m²    
S.H.Homes/S.H.Dones    9,38 m²    
S.H.Dones/Distribuïdor 2  6,29 m²      
S.H.Homes/Distribuïdor 2  6,46 m²      
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Estança Mur de formigó Envà 14 cm Envà 9 cm Envà 7 cm Termoarcilla 24 cm Termoarcilla 14 cm 
S.H.Homes/ T. Musulmans    9,38 m²    
T. musulmans/Distribuïdor 2 i 3  17,21 m²      
Tanatopràxia musulmans/Traster 2  4,34 m²      
Tanatopràxia musulmans/Traster 1  17,83 m²      
T. Musulmans/Taller caixes  17,51 m²      
Taller caixes/Distribuïdor 3  21,25 m²      
Taller caixes/Distribuïdor 4  18,90 m²      
Taller caixes/Instal·lacions  17,83 m²      
Taller caixes/Distribuïdor 8  4,80 m²      
Distribuïdor 8/Distribuïdor 4  5,07 m²      
Local instal·lacions 2/ Traster 1  7,24 m²      
Distribuïdor 4/Distribuïdor 3  4,80 m²      
Magatzem caixes/ Entrada  17,14 m²      
Magatzem caixes/Distribuïdor 3  38,42 m²      
Magatzem caixes/Distribuïdor 4  14,66 m²      
Magatzem caixes/Distribuïdor 8  8,60 m²      
Magatzem caixes/Dipòsit gasoil  13,77 m²      
Dipòsit gasoil/ Entrada  12,75 m²      
Zona sense Ús  97,43 m³       
Pati Anglès 34,08 m³       
Entrada 18,56 m³  
Totals 271,18 m³ 1.078,69 m² 65,79 m² 158,43 m² 121,31 m² 17,89 m² 
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3.1.5.1.2. Planta Baixa 
Estança Mur de formigó Envà 14 cm Envà 7 cm Termoarcilla 24 cm Termoarcilla 14 cm Cartró-guix 
Pati enjardinat 32,33 m³      
Pati enjardinat/ Distribuïdor 3    108,27 m²    
Distribuïdor 3/ Sala de vetlla 1     25,35 m²   
Distribuïdor 3/ Sala de vetlla 2     17,03 m²   
Distribuïdor 3/ Sala de vetlla 3     16,59 m²   
Distribuïdor 3/ Sala de vetlla 4     16,59 m²   
Distribuïdor 3/ Sala de vetlla 5     16,59 m²   
Distribuïdor 3/ Sala de vetlla 6     16,12 m²   
Sala  de vetlla 1   35,92 m² 76,72 m²    
Sala  de vetlla 1/ Sala de vetlla 2    47,70 m²   
Sala de vetlla 2   35,92 m²     
Sala  de vetlla 2/ Sala de vetlla 3     54,90 m²   
Sala de vetlla 3   35,92 m²     
Sala  de vetlla 3/ Sala de vetlla 4     47,70 m²   
Sala de vetlla 4   35,92 m²     
Sala  de vetlla 4/ Sala de vetlla 5     25,78 m²   
Sala de vetlla 5   35,92 m²     
Sala  de vetlla 5/ Sala de vetlla 6     47,70 m²   
Sala de vetlla 6 14,25 m³  35,92 m²     
Sala  de vetlla 1/ Sala general     9,97 m²   
Sala  de vetlla 2/ Sala general     11,27 m²   
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Estança Mur de formigó Envà 14 cm Envà 7 cm Termoarcilla 24 cm Termoarcilla 14 cm Cartrò-guix 
Sala  de vetlla 3/ Sala general     11,27 m²   
Sala  de vetlla 4/ Sala general     11,27 m²   
Sala  de vetlla 5/ Sala general     11,27 m²   
Sala  de vetlla 6/ Sala general     11,74 m²   
Sala general    25,06 m²    
Porxo 2,14 m³   8,57 m²    
Sortida sala de cerimònies 10,02 m³       
Sortida sala de cerimònies/ Porxo 2 2,68 m³       
Sortida sala de cerimònies/ Escala 2,61 m³       
Sortida sala de cerimònies/ Sala 2,27 m³       
Porxo 2 7,92 m³       
Escala/ Pati anglès 4,85 m³       
Distribuïdor 2/ Distribuïdor 3 1,58 m³       
Escala/ Sala     8,21 m²   
Escala/ Ascensor     11,09 m²   
Ascensor/ Sala     7,92 m²   
Sala/ Distribuïdor 1 1,51 m³       
Ascensor/ Distribuïdor 1 2,77 m³       
Distribuïdor 1/ Sala de cerimònies 14,35 m³       
Sala de cerimònies 75,43 m³       
Distribuïdor 1/ Previsió ascensor     9,47 m²   
Previsió ascensor/S.higiènic dones 1  19,08 m²      
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Estança Mur de formigó Envà 14 cm Envà 7 cm Termoarcilla 24 cm Termoarcilla 14 cm Cartró-guix 
Serveis higiènics dones 1  10,15 m²  15,62 m²    
S. Higiènics dones 1/Distribuïdor 1     6,12 m²   
Serveis higiènics homes 1  10,15 m²  17,53 m²    
Serveis higiènics homes 1/ Brut 1  16,24 m²      
Serveis higiènics homes 1/ Vestíbul     9,22 m²   
Pati 2    9,79 m²    
Brut 1/ Vestíbul     17,10 m²   
Vestíbul 3,14 m³    10,40 m²   
Vestíbul/ Sala general 2,29 m³       
Recepció     13,14 m²    
Administració      6,30 m²    
Administració/ Serveis administració   14,29 m²     
Serveis administració     4,90 m²    
S. Administració/Oficina direcció    14,29 m²     
Oficina direcció      5,76 m²    
S.expo lapides/S. exposició caixes 2      8,05 m² 
Sala exposició caixes 2     31,15 m²    
Sala exposició caixes 2/O. Direcció      14,54 m² 
Sala exposició caixes 1     36,68 m²    
S.expo lapides/S. exposició caixes 1      23,82 m² 
Pas/ Vestíbul       27,80 m²   
Sala exposició caixes 1/ Magatzem      12,66 m² 
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Estança Mur de formigó Envà 14 cm Envà 7 cm Termoarcilla 24 cm Termoarcilla 14 cm Cartró-guix 
Magatzem    27,05 m²    
Magatzem/ Cafeteria venting      3,09 m² 
Magatzem/ Oficina oficiant      10,51 m² 
Oficina oficiant/ Serveis   8,16 m²     
Oficina oficiant/ Cafeteria venting      13,97 m² 
Serveis/ cafeteria venting   10,22 m²   6,30 m² 
Oficina oficiant    10,25 m²    
Serveis    5,22 m²    
Cafeteria venting    23,72 m²    
Cafeteria venting/ Sala cerimònies 4,33 m³       
Cafeteria venting/ Distribuïdor 1     16,85 m²   
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3.1.5.1.3. Coberta 
Estança Mur de formigó Termoarcilla de  24 cm 
Peça 1 3,81 m³  
Peça 1/ Peça 2 0,30 m³  
Peça 2 3,71 m³
Peça 1/ Peça 3 1,23 m³  
Peça 2/ Peça 4 1,19 m³  
Peça 3 6,25 m³
Peça 3/ Peça 4 0,40 m³  
Peça 3/ Peça 5 1,90 m³  
Peça 3/ Peça 15 0,55 m³  
Peça 4 3,51 m³
Peça 4/ Peça 6 0,97 m³  
Peça 5 1,77 m³
Peça 5/ Peça 7 1,90 m³  
Peça 5/ Peça 15 0,43 m³  
Peça 6 2,49 m³  
Peça 6/ Peça 8 1,44 m³  
Peça 6/ Peça 15 0,75 m³  
Peça 7 1,77 m³  
Peça 7/ Peça 9 1,90 m³  
Peça 7/ Peça 15 0,43 m³  
Peça 8 2,49 m³  
Peça 8/ Peça 10 0,97 m³  
Peça 8/ Peça 15 0,52 m³  
Peça 9 1,77 m³  
Peça 9/ Peça 11 1,90 m³  
Peça 9/ Peça 15 0,43 m³  
Peça 10 2,49 m³  
Peça 10/ Peça 12 1,44 m³  
Peça 10/ Peça 15 0,75 m³  
Peça 11 1,77 m³  
Peça 11/ Peça 13 1,90 m³  
Peça 11/ Peça 15 0,43 m³  
Peça 12 2,49 m³
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Estança Mur de formigó Termoarcilla de  24 cm 
Peça 12/ Peça 14 0,97 m³  
Peça 12/ Peça 15 0,52 m³  
Peça 13 5,96 m³
Peça 13/ Peça 15 0,43 m³  
Peça 14 5,27 m³
Peça 14/ Peça 15 0,97 m³  
Peça 16 4,85 m³
Peça 16/ Peça 17 1,35 m³  
Peça 16/ Peça 22 0,44 m³  
Peça 17 1,90 m³  
Peça 17/ Peça 18 1,35 m³  
Peça 17/ Peça 22 0,38 m³  
Peça 18 2,69 m³  
Peça 18/ Peça 19 0,97 m³  
Peça 18/ Peça 22 0,38 m³  
Peça 19 2,69 m³  
Peça 19/ Peça 20 1,35 m³  
Peça 19/ Peça 22 0,38 m³  
Peça 20   2,46 m³  
Peça 20/ Peça 21 1,35 m³  
Peça 20/ Peça 22 0,38 m³  
Peça 21 16,36 m³  
Peça 21/ Peça 22 2,12 m³  
Peça 22 1,15 m³  
Peça 22/ Peça 23 6,72 m³  
Peça 23 8,94 m³
Peça 24 2,33 m³  
Peça 24/ Peça 27 0,31 m³  
Peça 24/ Peça 28  46,08 m2 
Peça 24/ Peça 29 0,31 m³
Peça 25  24,23 m2 
Peça 25/ Peça 26  39,98 m2 
Peça 25/ Peça 30  21,23 m2 
Peça 26/ Peça 27  11,18 m2 
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Estança Mur de formigó Termoarcilla de  24 cm 
Peça 27/ Peça 28 1,84 m³  18,10 m2 
Peça 27/ Peça 30 0,34 m³  
Peça 28/ Peça 29 10,81 m³  
Peça 28/ Peça 30 0,87 m³  0,86 m2 
Peça 28/ Peça 31 9,33 m³  
Peça 29 8,49 m³  
Peça 29/ Peça 31 6,27 m³  
Peça 30 6,55 m³  
Peça 30/ Peça 31 6,27 m³  
Peça 31 20,39 m³  





   Seguiment en la gestió del tanatori de Vilafranca del Penedès 42 
3.1.5.2. Paviments 
3.1.5.2.1. Planta Soterrani 
Formigó lliscat Resines epoxi Resines Tot-u Gres Pedra de Cènia Grava 
Garatge  518,47 m²       
Tanatopràxia  47,86 m² 16,17 m²      
M.R. Tanatopràxia  7,16 m²      
M. Tanatopràxia  3,15 m²      
T. Musulmans  35,56 m²      
Zona sense ús 1   287,93 m2     
Zona sense ús 2   480,97 m2     
Distribuïdor 3  58,45 m²      
Distribuïdor 2  20,70 m²      
Distribuïdor 4  13,31 m²      
Brut 2  3,88 m²      
Vestidors homes    16,97 m²    
Vestidors Dones    12,51 m²    
V. Previ vestidors    7,21 m²    
S. Higiènics Homes 2    4,78 m²    
S. Higiènics Dones 2    4,78 m²    
Office personal    32,25 m²    
S.Espera musulmans     23,94 m²   
Distribuïdor 1     29,11 m²   
Caixa d'escala     15,47 m²   
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Estança Formigó lliscat Resines epoxi Resines Tot-u Gres Pedra de Cenia Grava 
Grup electrogen 15,69 m²       
Dipòsit gasoil 3,56 m²       
Magatzem caixes 108,49 m²       
Distribuïdor 8 8,89 m²       
Taller caixes 35,16 m²       
Instal·lacions 2 12,04 m²       
Traster 1 12,04 m²       
Traster 2 12,13 m²       
Preparació de flors 29,11 m²       
P. Càmera de flors 48,47 m²       
Distribuïdor 6 5,28 m²       
Distribuïdor 5 37,22 m²       
RAC 6,35 m²       
Brut 3 3,53 m²       
Distribuïdor 7 14,49 m²       
Local 1 4,61 m²       
Dipòsits d'aigua 32,86 m²       
Instal·lacions 9,91 m²       
Entrada 49,20 m²       
Pati anglès      107,49 m² 
Totals 967,50 m² 93,73 m² 112,51 m² 768,90 m² 78,50 m² 68,52 m² 107,49 m² 
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3.1.5.2.2. Planta Baixa 
Estança Resines Grava Moqueta polipropilè Pedra Cènia Fibres de coco Xapa zinc Vegetació 
Distribuïdor 3 80,45 m²       
Sala de vetlla 1     110,83 m²   
Sala de vetlla 2     73,21 m²   
Sala de vetlla 3     73,21 m²   
Sala de vetlla 4     73,21 m²   
Sala de vetlla 5     73,21 m²   
Sala de vetlla 6     73,21 m²   
Sala General     246,47 m²   
Porxo     79,62 m²   
Vestíbul previ     20,18 m²  
Recepció     14,40 m²   
Administració     25,66 m²   
Serveis administració     7,05 m²   
Oficina direcció     24,25 m²   
Sala exposició de caixes 2   29,71 m²    
Vestíbul    116,31 m²   
Pas   15,94 m²   
Sala 2     48,28 m²   
Sala exposició lapides   33,43 m²    
Sala exposició caixes 1   44,52 m²    
Oficina 1     12,86 m²   
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Estança Resines Grava Moqueta polipropilè Pedra Cènia Fibres de coco Plaques zinc Vegetació 
Oficina 2     12,86 m²   
Oficina 3     12,86 m²   
Brut 1     4,39 m²   
Serveis higiènics homes 1     17,99 m²   
Vestíbul previ serveis higiènics     7,24 m²   
Serveis higiènics dones 1     15,62 m²   
Cafeteria venting     44,90 m²   
Serveis     4,47 m²   
Oficina oficiant     10,82 m²   
Magatzem     18,12 m²   
Distribuïdor 1     24,37 m²   
Distribuïdor 2 i escales     35,48 m²   
Sala cerimònies     290,11 m²   
Sortida sala cerimònies     53,63 m²   
Pati de llums 1-6 (cada un)  6,15 m²      
Pati de llums 7  36,96 m²      
Pati enjardinat  15,33 m² 119,91 m² 
Totals 80,45 m² 43,11 m² 107,66 m² 1.620,58 m² 20,18 m² 15,33 m² 119,91 m² 
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3.1.5.2.3. Planta Coberta 
Estança Pedra natural Grava pedra façana Grava convencional Xapa de zinc
Peça 1   17,05 m²    
Peça 2   16,52 m²    
Peça 3   75,88 m²    
Peça 4   44,09 m²    
Peça 5   63,30 m²    
Peça 6   44,63 m²    
Peça 7   63,30 m²    
Peça 8   44,63 m²    
Peça 9    63,30 m²  
Peça 10   44,63 m²  
Peça 11   63,30 m²    
Peça 12    44,63 m²  
Peça 13    63,30 m²   
Peça 14    44,63 m²  
Peça 15   129,32 m²   
Peça16  48,85 m²   
Peça 17  42,60 m²    
Peça 18  37,42 m²    
Peça 19  26,22 m²  
Peça 20  38,51 m²  
Peça 21  154,26 m²  
Peça 22  145,44 m²  
Peça 23   29,85 m² 
Peça 24   19,75 m² 
Peça 25   31,93 m² 
Peça 26   5,48 m² 
Peça 27  45,92 m²  
Peça 28    117,64 m²
Peça 29   71,58 m²  
Peça 30   65,58 m²  
Peça 31   37,63 m² 
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3.1.5.3. Acabats 
3.1.5.3.1. Planta Soterrani 
Estança Pintat Gres Resines epoxi Formigó vist
Grup electrogen 48,96 m²     
Tanatopràxia 42,18 m² 57,02 m²  
M.R. Tanatopràxia   28,80 m²  
M. Tanatopràxia   20,28 m²  
Brut 2 22,08 m²     
Vestidors Homes  44,67 m²    
Vestidors Dones  37,71 m²    
Vestíbul previ vestidors  37,50 m²    
Office personal 49,68 m² 11,94 m²    
Dipòsits d'aigua 71,03 m²     
Local instal·lacions 42,57 m²     
Local 1 23,91 m²     
Distribuïdor 7 52,00 m²     
Distribuïdor 1/caixa d'escala 93,19 m²     
Distribuïdor 5 112,46 m²     
Distribuïdor 2 61,69 m²     
Distribuïdor 3 153,65 m²     
Dipòsit gasoil 24,07 m²     
Magatzem caixes 137,17 m²     
Distribuïdor 4 36,33 m²     
Distribuïdor 8 31,56 m²     
Taller caixes 74,74 m²     
Instal·lacions 2 49,30 m²     
Tanatopràxia musulmans   71,00 m²  
Traster 1     49,30 m²
S. Higiènics Homes 28,29 m²    
S. Higiènics Dones 28,29 m²    
Sala d'espera musulmans 57,75 m²     
Traster 2     49,64 m²
Brut 3 23,94 m²     
RAC 20,54 m²     
Preparació flors  20,54 m²    
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Estança Pintat Gres Resines epoxi Formigó vist
Distribuïdor 6 22,86 m²     
Previsió càmera de flors 87,62 m²     
Aparcament 273,24 m²     
Pati anglès     173,04 m²
Entrada  62,10 m²
Totals 1.669,10 m² 152,36 m² 177,10 m² 334,08 m²
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3.1.5.3.2. Planta Baixa 
Estança Mampares Pedra Folguerola Pintat Fusta Cartrò-guix Gres Formigó 
Pati enjardinat  130,20 m²       
Distribuïdor 3   254,23 m²      
Sala de vetlla 1    85,65 m² 61,17 m² 31,92 m²   
Sala de vetlla 2-6    62,27 m² 54,60 m² 31,92 m²   
Sala general  55,60 m²  98,49 m²     
Porxo  18,88 m²       
Sortida sala de cerimònies  54,25 m²     26,75 m² 
Escala   54,12 m²      
Distribuïdor 2   18,96 m²      
Distribuïdor 1   44,85 m²  29,13 m²    
Sala de cerimònies    282,26 m²   174,62 m² 
Serveis higiènics dones 1 12,97 m²     37,75 m²   
Serveis higiènics homes 1 12,97 m²     37,75 m²   
Brut 1      21,84 m²   
Vestíbul     91,48 m²    
Pas     20,93 m²    
Recepció     10,80 m²    
Recepció/ Administració 12,48 m²        
Administració     19,65 m²    
Administració/ Sala 2 13,38 m²        
Serveis administració   13,82 m²   21,09 m²   
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Estança Mampares Pedra Folguerola Pintat Fusta Cartrò-guix Gres Formigó 
Serveis administració/ Sala 2 4,78 m²        
Oficina direcció    11,85 m²  30,15 m²    
Oficina direcció/ Sala 2 7,33 m²        
Oficina direcció/ Sala exposició lapides 11,70 m²        
S. exposició lapides/ Sala 2 19,03 m²        
Sala exposició lapides     31,35 m²    
Sala exposició caixes 2     67,62 m²    
Sala exposició caixes 1     88,02 m²    
Sala exposició lapides/ Oficina 3 15,66 m²        
Oficina 3/ Oficina 2 15,66 m²        
Oficina 2/ Oficina 1 15,66 m²        
Oficina 1/ Pas 15,66 m²        
Magatzem     51,30 m²    
Cafeteria venting     53,82 m²    
Oficina oficiant   39,30 m²      
Serveis      26,64 m²   
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3.1.5.3.3. Planta Coberta 
Estança Pedra de Folguerola Formigó vist Pintat 
Peça 1 9,88 m² 18,29 m² 
Peça 2 9,65 m² 17,84 m² 
Peça 3 7,30 m² 18,61 m² 
Peça 4 18,29 m² 23,22 m² 
Peça 5 4,86 m² 23,22 m² 
Peça 6 4,86 m² 17,56 m² 
Peça 7 4,86 m² 23,22 m² 
Peça 8 4,86 m² 17,56 m² 
Peça 9 4,86 m² 23,22 m² 
Peça 10 4,86 m² 17,56 m² 
Peça 11 4,86 m² 23,22 m² 
Peça 12 4,86 m² 17,56 m² 
Peça 13 8,23 m² 23,22 m² 
Peça 14 4,86 m² 17,56 m² 
Peça 15 25,18 m² 
Peça 16 4,89 m² 14,31 m² 
Peça 17 4,30 m² 13,46 m² 
Peça 18 4,30 m² 18,45 m² 
Peça 19 4,30 m² 17,68 m² 
Peça 20 4,30 m² 20,09 m² 
Peça 21 28,23 m² 72,44 m² 
Peça 22 51,83 m² 
Peça 23 7,69 m² 
Peça 24 42,95 m² 10,90 m² 
Peça 25 15,21 m² 
Peça 26 3,76 m² 
Peça 27 78,02 m²  
Peça 28  223,59 m²
Peça 29 23,13 m² 71,41 m² 
Peça 30 48,42 m² 14,86 m² 
Peça 31 59,48 m² 11,40 m² 
Totals 399,41 m² 650,53 m² 223,59 m²
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3.1.5.4. Fals sostre 
3.1.5.4.1. Planta Soterrani 
Estança Viníliques Plaques de guix 
Tanatopràxia 59,85 m²
M.R. Tanatopràxia 7,16 m²
M. Tanatopràxia 3,15 m²
Brut 2 3,88 m²
Vestidors homes 16,97 m²
Vestidors dones 12,51 m²
Vestíbul previ vestidors 7,21 m²
Office personal 32,25 m²
Tanatopràxia musulmans 35,56 m² 
S. Higiènics homes 2 4,78 m² 
S. Higiènics dones 2 4,78 m² 
Sala d’espera musulmans 23,94 m²
Distribuïdor 1 29,10 m² 
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3.1.5.4.2. Planta Baixa 
Estança 
 







Sala de vetlla 1 1,19 m²  67,18 m² 3,40 m² 13,82 m² 8,19 m² 
Sala de vetlla 2 1,19 m²  42,16 m²    3,40 m² 8,67 m² 4,38 m² 
Sala de vetlla 3 1,19 m²  51,65 m² 3,40 m² 4,38 m² 
Sala de vetlla 4 1,19 m²  51,65 m² 3,40 m² 4,38 m² 
Sala de vetlla 5 1,19 m²  51,65 m² 3,40 m² 4,38 m² 
Sala de vetlla 6 1,19 m²  51,65 m² 3,40 m² 4,38 m² 
Sala General 246,47 m²     
Vestíbul previ  15,04 m²    
Recepció  14,38 m²    
Administració  22,62 m²    
Serveis administració   7,05 m²   
Oficina direcció  21,17 m²    
Sala exposició de caixes 2  26,42 m²    
Sala 2 5,28 m²  38,55 m²   
Sala exposició lapides 2,64 m²  23,42 m²    
Vestíbul 2,64 m² 116,31 m²
Pas  15,94 m²    
Sala exposició caixes 1 2,64 m²  34,60 m²    
Oficina 1  10,15 m²    
Oficina 2  10,15 m²    
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Estança 
 







Oficina 3  10,15 m²    
Serveis higiènics homes 1   18,00 m²   
V. Previ serveis higiènics   7,24 m²   
Serveis higiènics dones 1   15,62 m²   
Cafeteria venting  36,19 m²    
Serveis   4,47 m²   
Oficina oficiant  8,85 m²    
Magatzem  15,66 m²    
Distribuïdor 1  28,88 m²    
Distribuïdor 2   18,06 m²    
Sala cerimònies 234,22 m²     
Sortida sala cerimònies   47,78 m²    
Totals 20,34 m² 480,69 m² 782,48 m² 72,78 m² 22,49 m² 30,09 m² 
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3.1.5.5. Façanes 
Estança Formigó Pedra Folguerola Vidre laminat verd 
Nord 105,90 m² 261,48 m² 
Sud 239,86 m² 
Est 56,22 m² 395,79 m² 
Oest 222,61 m² 99,13 m²
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3.1.6. Característiques de l’ urbanització 
3.1.6.1. Tancaments 
Zona Formigó Barana Tanca Gabions 
Tanca oest 125,76 m3 107,37 m 10,89 m 109,14 m3
Tanca nord 38,65 m3 12,29 m 70,10 m 
Façana nord rampa 84,21 m3 34,02 m  
Tanca sud 120,11 m3 24,00 m 48,69 m 
Façana sud rampa 19,74 m  
Pati sud  22,47 m3
Tanca est 78,75 m3 99,60 m 121,50 m3
Façana est accés 71,83 m  
Pati sala cerimonies 10,80 m3  






































Aparcament    66,43 m²  1.172,30 m²    
Accés cotxes  536,96 m²        
Rampa  218,87 m²      
Pati aparcament     548,09 m²   
Accés sala de cerimònies 115,75 m² 80,56 m²     
Rampa subterrani  55,60 m²      
Pati sala de cerimònies 66,75 m² 34,78 m² 7,23 m² 
Rampa vianants 114,95 m² 
Pati Sud 819,14 m² 
Pati lateral 95,80 m² 
Pati Sales de vetlla 260,56 m² 
Entrada 159,98 m² 
Pati entrada 366,08 m²  
Accés oest 229,21 m² 
Accés Sud 119,87 m²  24,30 m² 
Pati nord 694,11 m² 
Accés nord 106,03 m² 
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4. ANÀLISIS ECONÒMIC INICIAL 
4.1. Exemple planificació des del projecte 
4.1.1. Moviment de terres 
Medició Import Execució material 
 Descripció de la unitat Projecte1 Vigent2 Mes3 Anterior4 Origen5 Pendent6 Realitzat7 P. Ex 
Material 
Mes8 Origen9 
 Moviment de terres           
m3 Excavació rebaix terreny 
tràns.,m .me  càrr.mec. 
9.683,10 9.683,10 0,00 0,00 0,00 9.683,10 0,00 % 5,68 0,00 0,00 
m3 Excavació rasa/pou 
h≤1,5m,terr. compa.,m.mec.. 
1.552,00 1.552,00 0,00 0,00 0,00 1.552,00 0,00 % 6,92 0,00 0,00 
m3 Transport terres dins obra 11.236,00 11.236,00 0,00 0,00 0,00 11.236,00 0,00 % 2,00 0,00 0,00 
m3 Terraplenat+picon.mec.,terre
s adeq., g<=25cm,95% PN 
11.050,00 11.050,00 0,00 0,00 0,00 11.050,00 0,00 % 4,84 0,00 0,00 








1 Amidaments a partir del projecte 
2 Amidaments desprès d’una revisió del projecte 
3 Amidaments en el mes corresponent 
4 Amidaments realitzades el mes anterior 
5 Amidaments realitzades des de l’origen de l’obra 
6 Amidaments que falten per finalitzar la partida 
7 % realitzat 
8 Certificació del mes de la partida 
9 Certificació des de l’inici de l’obra 
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4.1.2. Fonaments i murs 
Medició Import Execució material 
 Descripció de la unitat Projecte10 Vigent11 Mes12 Anterior13 Origen14 Pendent15 Realitzat16 P. Ex 
Material 
Mes17 Origen18 
 Moviment de terres           
m3 Formigó rasa/pou 
fona,HM-30/B/20/I+Qb 
1.507,60 1.507,60 0,00 0,00 0,00 1.507,60 0,00 % 84,67 0,00 0,00 
m2 Porex sota riostres 308,03 308,03 0,00 0,00 0,00 308,03 0,00 % 12,00 0,00 0,00 
m3 Formigó rasa/pou fona, 
HA-30/B/20/IIa+Qc 
725,22 725,22 0,00 0,00 0,00 725,22 0,00 % 89,67 0,00 0,00 
Kg Ac b/cor,B 500 S,p/armp 41.557,68 41.557,68 0,00 0,00 0,00 41.557,68 0,00 % 1,19 0,00 0,00 
m2 Encofrat plafó met. 
rasa/pou fonament 
1.273,16 1.273,16 0,00 0,00 0,00 1.273,16 0,00 % 17,27 0,00 0,00 
m3 Formigó p/mur, HA-
25/B/20/IIa, bomba 
554,03 554,03 0,00 0,00 0,00 554,03 0,00 % 108,99 0,00 0,00 
Kg Acer b/corrugada B 500 
S p/armadura mur 
40.969,95 40.969,95 0,00 0,00 0,00 40.969,95 0,00 % 1,36 0,00 0,00 
m2 Munt+desm.2cares 
enco, basti+fenòl.,p/mur 






10 Amidaments a partir del projecte 
11 Amidaments desprès d’una revisió del projecte 
12 Amidaments en el mes corresponent 
13 Amidaments realitzades el mes anterior 
14 Amidaments realitzades des de l’origen de l’obra 
15 Amidaments que falten per finalitzar la partida 
16 % realitzat 
17 Certificació del mes de la partida 
18 Certificació des de l’inici de l’obra 




Medició Import Execució material 
 Descripció de la unitat Projecte19 Vigent20 Mes21 Anterior22 Origen23 Pendent24 Realitzat25 P. Ex 
Material 
Mes26 Origen27 
 Moviment de terres           
m2 Sostre de25+5,h=llosa 
alveolar 
1.710,00 1.710,00 0,00 0,00 0,00 1.710,00 0,00 % 83,26 0,00 0,00 
m2 Llosa de formigó sostre 
soterrani 
2.596,00 2.596,00 0,00 0,00 0,00 2.596,00 0,00 % 116,36 0,00 0,00 
m2 Llosa de formigó sostre 
planta baixa 
2.077,44 2.077,44 0,00 0,00 0,00 2.077,44 0,00 % 146,78 0,00 0,00 
m2 Folrat d'encofrat per anar 
vist 
369,62 369,62 0,00 0,00 0,00 369,62 0,00 % 38,24 0,00 0,00 
Kg Acer S275JR,p/pilar peça 
simp., perf 
.lam.IP,HE,UP,treb.taller 
29.801,33 29.801,33 0,00 0,00 0,00 29.801,33 0,00 % 1,72 0,00 0,00 
Kg Acer S275JR,p/encavallad 
peça om.,per.lam.L,LD,T,ro 







19 Amidaments a partir del projecte 
20 Amidaments desprès d’una revisió del projecte 
21 Amidaments en el mes corresponent 
22 Amidaments realitzades el mes anterior 
23 Amidaments realitzades des de l’origen de l’obra 
24 Amidaments que falten per finalitzar la partida 
25 % realitzat 
26 Certificació del mes de la partida 
27 Certificació des de l’inici de l’obra 
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4.1.4. Cobertes i terrats 
Medició Import Execució material 
 Descripció de la unitat Projecte28 Vigent29 Mes30 Anterior31 Origen32 Pendent33 Realitzat34 P. Ex 
Material 
Mes35 Origen36 
 Moviment de terres           
m2 Paret estruct,p/rev 
g=20cm blo cime,forR-6, 
48,00 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 % 50,00 0,00 0,00 
m2 Cobert extensiva enjardi 1.410,50 1.410,50 0,00 0,00 0,00 1.410,50 0,00 % 71,09 0,00 0,00 
m2 Cob inver acab de grava 198,00 198,00 0,00 0,00 0,00 198,00 0,00 % 61,35 0,00 0,00 
m2 Co inv acab ped natural 326,00 326,00 0,00 0,00 0,00 326,00 0,00 % 96,78 0,00 0,00 
m2 Terr acabat ped natural 188,00 188,00 0,00 0,00 0,00 188,00 0,00 % 96,78 0,00 0,00 
m2 Acabat de grava 108,00 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00 0,00 % 12,36 0,00 0,00 
ut Prolo rec p/buner,goma 
ter D=100mm,col/conne 
50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 % 16,77 0,00 0,00 
ut Bonera goma d=100mm 
antigra,metà,ad.sob/làm 
50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 % 29,54 0,00 0,00 
m2 Coberta sandwich 262,00 262,00 0,00 0,00 0,00 262,00 0,00 % 55,41 0,00 0,00 
m2 Cob plan Cu g=0,8mm, 
junt alç.long.unió  
262,00 262,00 0,00 0,00 0,00 262,00 0,00 % 99,73 0,00 0,00 
m Baixant de coure 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 % 43,51 0,00 0,00 




28 Amidaments a partir del projecte 
29 Amidaments desprès d’una revisió del projecte 
30 Amidaments en el mes corresponent 
31 Amidaments realitzades el mes anterior 
32 Amidaments realitzades des de l’origen de l’obra 
33 Amidaments que falten per finalitzar la partida 
34 % realitzat 
35 Certificació del mes de la partida 
36 Certificació des de l’inici de l’obra 
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4.2. Planificació des de les contractacions 
4.2.1. Moviment de terres 
Medició Import Execució material 
 Descripció de la unitat Projecte37 Vigent38 Mes39 Anterior40 Origen41 Pendent42 Realitzat43 P. Ex44 
Material 
Mes45 Origen46 
 Moviment de terres           
m3 Excavació rebaix terreny 
tràns.,m .me  càrr.mec. 
9.683,10 9.683,10 0,00 0,00 0,00 9.683,10 0,00 % 0,77 0,00 0,00 




1.552,00 1.552,96 0,00 0,00 0,00 1.552,00 0,00 % 8,59 0,00 0,00 
m3 Transport terres dins 
obra 




11.050,00 11.050,00 0,00 0,00 0,00 11.050,00 0,00 % 1,26 0,00 0,00 
m3 Subministr.terra 
adeq.aport. 





37 Amidaments a partir del projecte 
38 Amidaments desprès d’una revisió del projecte 
39 Amidaments en el mes corresponent 
40 Amidaments realitzades el mes anterior 
41 Amidaments realitzades des de l’origen de l’obra 
42 Amidaments que falten per finalitzar la partida 
43 % realitzat 
44 Preu d’execució material contractat 
45 Certificació del mes de la partida 
46 Certificació des de l’inici de l’obra 
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4.2.2. Fonaments i murs 
Medició Import Execució material 
 Descripció de la unitat Projecte47 Vigent48 Mes49 Anterior50 Origen51 Pendent52 Realitzat53 P. Ex54 
Material 
Mes55 Origen56 
 Moviment de terres           
m3 Formigó rasa/p 
foname,HM-30/B/20/I+Qb 
1.507,60 1.507,60 0,00 0,00 0,00 1.507,60 0,00 % 80,89 0,00 0,00 
m2 Porex sota riostres 308,03 308,03 0,00 0,00 0,00 308,03 0,00 % 14,89 0,00 0,00 
m3 Formigó rasa/pou fonam, 
HA-30/B/20/IIa+Qc 
725,22 725,217 0,00 0,00 0,00 725,217 0,00 % 88,57 0,00 0,00 
Kg Acer b/corrugada,B 500 
S,p/armadura rasa/pou 
41.557,68 41.557,684 0,00 0,00 0,00 41.557,684 0,00 % 0,88 0,00 0,00 
m2 Encofrat plafó met. 
rasa/pou fonament 
1.273,16 1.273,16 0,00 0,00 0,00 1.273,16 0,00 % 14,26 0,00 0,00 
m3 Formigó p/mur, HA-
25/B/20/IIa, bomba 
554,03 554,030 0,00 0,00 0,00 554,030 0,00 % 78.78 0,00 0,00 
Kg Acer b/corrugada B 500 S 
p/armadura mur 








47 Amidaments a partir del projecte 
48 Amidaments desprès d’una revisió del projecte 
49 Amidaments en el mes corresponent 
50 Amidaments realitzades el mes anterior 
51 Amidaments realitzades des de l’origen de l’obra 
52 Amidaments que falten per finalitzar la partida 
53 % realitzat 
54 Preu d’execució material contractat 
55 Certificació del mes de la partida 
56 Certificació des de l’inici de l’obra 




Medició Import Execució material 
 Descripció de la unitat Projecte57 Vigent58 Mes59 Anterior60 Origen61 Pendent62 Realitzat63 P. Ex64 
Material 
Mes65 Origen66 
 Moviment de terres           
m2 Sostre de25+5,h=llosa 
alveolar 
1.710,00 1.710,00 0,00 0,00 0,00 1.710,00 0,00 % 62,87 0,00 0,00 
m2 Llosa de formigó sostre 
soterrani 
2.596,00 2.596,00 0,00 0,00 0,00 2.596,00 0,00 % 78,32 0,00 0,00 
m2 Llosa de formigó sostre 
planta baixa 
2.077,44 2.077,44 0,00 0,00 0,00 2.077,44 0,00 % 97,33 0,00 0,00 
m2 Folrat d'encofrat per anar 
vist 
369,62 369,62 0,00 0,00 0,00 369,62 0,00 % 13,37 0,00 0,00 
Kg Acer S275JR,p/pilar peça 
simp., perf 
.lam.IP,HE,UP,treb.taller 










57 Amidaments a partir del projecte 
58 Amidaments desprès d’una revisió del projecte 
59 Amidaments en el mes corresponent 
60 Amidaments realitzades el mes anterior 
61 Amidaments realitzades des de l’origen de l’obra 
62 Amidaments que falten per finalitzar la partida 
63 % realitzat 
64 Preu d’execució material contractat 
65 Certificació del mes de la partida 
66 Certificació des de l’inici de l’obra 
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4.2.4. Cobertes i terrats 
Medició Import Execució material 
 Descripció de la unitat Projecte67 Vigent68 Mes69 Anterior70 Origen71 Pendent72 Realitzat73 P. Ex74 
Material 
Mes75 Origen76 
 Moviment de terres           
m2 Paret estructurp/revestir, 
g=20cm, blo cim,for,R-6, 
48,00 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 % 59,44 0,00 2.853,12 
m2 Cobe extensi enjardina 1.410,50 141,75 0,00 0,00 0,00 141,75 0,00 % 74,59 0,00 10.573,13 
m2 Cobe inv acabat grava 198,00 1.962.50 0,00 0,00 0,00 1.962.50 0,00 % 41,14 0,00 80.737,25 
m2 Cobe inv acab ped natu 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 
m2 Terras acab pedra natur 188,00 116,73 0,00 0,00 0,00 116,73 0,00 % 22,00 0,00 2.568,06 
m2 Acabat de grava 108,00 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00 0,00 % 47,85 0,00 5.167,80 
ut Prolo recta p/bun, goma 
termo D=100mm,col/con 
50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 % 15,50 0,00 775,00 
ut Bon go termo d=100mm  50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 
m2 Coberta sandwich 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,00 0,00 % 46,00 0,00 0,00 
m2 Cob plan Cu g=0,8mm,u 
alç.lo.un pleg.c/65cm, 
262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 
m2 Coberta planxa zinc 0,00 118,00 0,00 0,00 0,00 118,00 0,00 % 90,00 0,00 10.620,00 
m Baixant de coure 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 % 47,33 0,00 283,98 
m Coronament tela mineral 0,00 612,40 0,00 0,00 0,00 612,40 0,00 % 8,00 0,00 4.899,20 
m Coronament 25-50 cm 900,60 288,20 0,00 0,00 0,00 288,20 0,00 % 31,54 0,00 9,089,83 
 118.477,54 
                                                            
67 Amidaments a partir del projecte 
68 Amidaments desprès d’una revisió del projecte 
69 Amidaments en el mes corresponent 
70 Amidaments realitzades el mes anterior 
71 Amidaments realitzades des de l’origen de l’obra 
72 Amidaments que falten per finalitzar la partida 
73 % realitzat 
74 Preu d’execució material contractat 
75 Certificació del mes de la partida 
76 Certificació des de l’inici de l’obra 
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4.3. Full de situació  
  Projecte Cost previst 











1 Moviment de terres 148.157,57 148.157,57 148.157,57 49.541,01 49.541,01 0,00 0,00 0,00 
2 Fonaments i murs 444.788,95 444.788,95 444.788,95 452.182,46 452.182,46 0,00 0,00 0,00 
3 Estructura 823.454,82 823.454,82 823.454,82 568.285,07 568.285,07 0,00 0,00 0,00 
4 Cobertes i terrats 256.701,48 169.848,94 169.848,94 132.996,33 132.996,33 0,00 0,00 0,00 
5 Sanejament 99.130,37 99.130,37 99.130,37 88.569,25 88.569,25 0,00 0,00 0,00 
6 Tancaments i divisions 315.722,22 430.795,37 430.795,37 302.218,65 302.218,65 0,00 0,00 0,00 
7 Arrebossats i enguixats 50.210,98 50.210,98 50.210,98 47.348,09 47.348,09 0,00 0,00 0,00 
8 Fals sostres 98.270,56 73.248,72 73.248,72 59.117,54 59.117,54 0,00 0,00 0,00 
9 Paviments 235.822,68 235.822,68 235.822,68 191.863,01 191.863,01 0,00 0,00 0,00 
10 Fusteria exterior 367.315,27 296.634,23 296.634,23 293.252,57 293.252,57 0,00 0,00 0,00 
11  Fusteria interior 285.598,03 205.638,43 205.638,43 254.779,29 254.779,29 0,00 0,00 0,00 
12 Manteria 64.608,20 7.488,22 7.488,22 43.345,32 43.345,32 0,00 0,00 0,00 
13  Sanitaris 15.256,74 15.256,74 15.256,74 23.219,95 23.219,95 0,00 0,00 0,00 
14 Aigua (AFS i ACS) 15.931,57 15.931,57 15.931,57 15.010,67 15.010,67 0,00 0,00 0,00 
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  Projecte Cost previst 











16 Xaraxa de reg 37.275,23 37.275,23 37.275,23 32.277,62 32.277,62 0,00 0,00 0,00 
17 Electricitat 225.239,29 225.239,29 225.239,29 203.763,35 203.763,35 0,00 0,00 0,00 
18 Enllumenat interior 120.956,73 120.956,73 120.956,73 82.054,17 82.054,17 0,00 0,00 0,00 
19 Posada a terra 8.078,83 8.078,83 8.078,83 7.158.61 7.158,61 0,00 0,00 0,00 
20 Grup electrogen 47.287,64 47.287,64 47.287,64 40.930,30 40.930,30 0,00 0,00 0,00 
21 Estació transformadora 60.000,00 60.000,00 60.000,00 51.985,96 51.985,96 0,00 0,00 0,00 
22 Climatització ventilació 373.917,90 373.917,90 373.917,90 281.819,12 281.819,12 0,00 0,00 0,00 
23 Ventilació 94.132,67 94.132,67 94.132,67 75.037,20 75.037,20 0,00 0,00 0,00 
24 Audiovisuals i dades 14.558,47 14.558,47 14.558,47 13.642,17 13.642,17 0,00 0,00 0,00 
25 Xarxa de veu i dades 19.744,24 19.744,24 19.744,24 18.319,29 18.319,29 0,00 0,00 0,00 
26 Contra incendis 28.281,90 28.281,90 28.281,90 28.243,38 28.243,38 0,00 0,00 0,00 
27  Protecció i seguretat 14.511,20 14.511,20 14.511,20 14.893,05 14.893,05 0,00 0,00 0,00 
28 Protecc contra el llamp 4.229.06 4.229.06 4.229.06 4.212,91 4.212,91 0,00 0,00 0,00 
29 Instal·lacio de transport 65.043,93 65.043,93 65.043,93 18.200,00 18.200,00 0,00 0,00 0,00 
30  Pintura 26.153,64 26.851,62 26.851,62 19.513,31 19.513,31 0,00 0,00 0,00 
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  Projecte Cost previst 












32 Urbanització paviments 320.784,88 140.595,66 140.595,66 205.426,96 205.426,96 0,00 0,00 0,00 
33 Urbanització manya 61.526,93 21.840,71 21.840,71 26.821,55 26.821,55 0,00 0,00 0,00 
34 Jardineria 58.793,55 58.793,55 58.793,55 58.890,85 58.890,85 0,00 0,00 0,00 
35 Ajudes de paleta 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 
36 Control de qualitat 22.702,61 22.702,61 22.702,61 16.015,84 16.015,84 0,00 0,00 0,00 
37 Seguretat i salut 55.000,00 55.000,00 55.000,00 83.031,85 83.031,85 0,00 0,00 0,00 
38 Imprevistos 0,00 0,00 0,00 249.790,08 249.790,08 0,00 0,00 0,00 
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5. Anàlisis econòmic d’octubre 
5.1. Planificació des de les contractacions 
5.1.1. Moviment de terres 
Medició Import Execució material 
 Descripció de la unitat Projecte101 Vigent102 Mes103 Anterior104 Origen105 Pendent106 Realitzat107 P. Ex108 
Material 
Mes109 Origen110 
 Moviment de terres           
m3 Excavació rebaix terreny 
tràns.,m .me  càrr.mec. 
9.683,10 9.683,10 0,00 9.683,10 9.683,10 0,00 100 % 0,77 0,00 7.455,99 
m3 Exca rasa/pou h≤1,5m,terr. 
compact.,m.mec.,càrr.mec. 
1.552,00 1.552,96 0,00 1.552,96 1.552,96 0,00 100 % 8,59 0,00 13.339,95 
m3 Transport terres dins obra 11.236,00 11.236,06 0,00 11.236,06 11.236,06 0,00 100 % 1,15 0,00 12.921,47 
m3 Terraplenat+picon.mec.,ter
res adeq., g≤25cm,95% 
PN 
11.050,00 11.050,00 0,00 11.050,00 11.050,00 0,00 100 % 1,26 0,00 13.923,00 
m3 Subministr.terra 
adeq.aport. 






101 Amidaments a partir del projecte 
102 Amidaments desprès d’una revisió del projecte 
103 Amidaments en el mes corresponent 
104 Amidaments realitzades el mes anterior 
105 Amidaments realitzades des de l’origen de l’obra 
106 Amidaments que falten per finalitzar la partida 
107 % realitzat 
108 Preu d’execució material contractat 
109 Certificació del mes de la partida 
110 Certificació des de l’inici de l’obra 
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5.1.2. Fonaments i murs 
Medició Import Execució material 
 Descripció de la unitat Projecte111 Vigent112 Mes113 Anterior114 Origen115 Pendent116 Realitzat117 P. Ex118 
Material 
Mes119 Origen120 
 Moviment de terres           
m3 Formigó rasa/pou 
fonam,HM-30/B/20/I+Qb 
1.507,60 1.507,60 0,00 1.507,60 1.507,60 0,00 100 % 80,89 0,00 121.950,01 
m2 Porex sota riostres 308,03 308,03 0,00 308,03 308,03 0,00 100 % 14,89 0,00 4.586,57 
m3 Formigó rasa/pou 
fonament, HA-
30/B/20/IIa+Qc 
725,22 725,217 0,00 725,21 725,21 0,01 100 % 88,57 0,00 64.231,85 




0,00 41.557,68 41.557,68 0,00 100 % 0,88 0,00 36.570,76 
m2 Encofrat plafó met. 
rasa/pou fonament 
1.273,16 1.273,16 0,00 1.273,16 1.273,16 0,00 100 % 14,26 0,00 18.155,26 
m3 Formigó p/mur, HA-
25/B/20/IIa, bomba 
554,03 554,030 0,00 554,03 554,03 0,00 100 % 78.78 0,00 43.646,48 
Kg Acer b/corrugada B 500 
S p/armadura mur 
40.969,95 40.969,95 0,00 40.969,95 40.969,95 0,00 100 % 0,90 0,00 36.872,96 
m2 Muntatge+desmun.2car
es enco bastidor+fenòl. 
p/mur rect., 
1.950,95 1.950,95 0,00 1.950,95 1.950,95 0,00 100 % 64,67 0,00 126.167,94 
452.181,82 
                                                            
111 Amidaments a partir del projecte 
112 Amidaments desprès d’una revisió del projecte 
113 Amidaments en el mes corresponent 
114 Amidaments realitzades el mes anterior 
115 Amidaments realitzades des de l’origen de l’obra 
116 Amidaments que falten per finalitzar la partida 
117 % realitzat 
118 Preu d’execució material contractat 
119 Certificació del mes de la partida 
120 Certificació des de l’inici de l’obra 
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5.1.3. Estructura 
Medició Import Execució material 
 Descripció de la unitat Projecte121 Vigent122 Mes123 Anterior124 Origen125 Pendent126 Realitzat127 P. Ex128 
Material 
Mes129 Origen130 
 Moviment de terres           
m2 Sostre de25+5,h=llosa 
alveolar 
1.710,00 1.710,00 0,00 1.710,00 1.710,00 0,00 100 % 62,87 0,00 107.507,70 
m2 Llosa de formigó sostre 
soterrani 
2.596,00 2.596,00 0,00 2.596,00 2.596,00 0,00 100 % 78,32 0,00 203.318,72 
m2 Llosa de formigó sostre 
planta baixa 
2.077,44 2.077,44 0,00 2.077,44 2.077,44 0,00 100 % 97,33 0,00 202.197,24 
m2 Folrat d'encofrat per anar 
vist 
369,62 369,62 0,00 369,62 369,62 0,00 100 % 13,37 0,00 4.941,82 
Kg Acer S275JR,p/pilar peça 
simp., perf 
.lam.IP,HE,UP,treb.taller 
29.801,33 29.801,33 0,00 29.801,33 29.801,33 0,00 100 % 1,51 0,00 45.000,01 
Kg Acer S275JR,p/encavallad 
peça 
omp.,perf.lam.L,LD,T,rodó, 





121 Amidaments a partir del projecte 
122 Amidaments desprès d’una revisió del projecte 
123 Amidaments en el mes corresponent 
124 Amidaments realitzades el mes anterior 
125 Amidaments realitzades des de l’origen de l’obra 
126 Amidaments que falten per finalitzar la partida 
127 % realitzat 
128 Preu d’execució material contractat 
129 Certificació del mes de la partida 
130 Certificació des de l’inici de l’obra 
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5.1.4. Cobertes i terrats 
Medició Import Execució material 
 Descripció de la unitat Projecte131 Vigent132 Mes133 Anterior134 Origen135 Pendent136 Realitzat137 P. Ex138 
Material
Mes139 Origen140 
 Moviment de terres           
m2 Paret estruct,p/revestir, 
g=20cm, bl cim,fora,R-6, 
48,00 48,00 0,00 48,00 48,00 0,00 100 % 59,44 0,00 2.853,12 
m2 Cob extens  enjardinada 1.410,50 141,75 14,10 0,00 14,10 127,65 9,95 % 74,59 1.051,85 1.051,85 
m2 Cob invert acabat de grava 198,00 1.962.50 558.52 212,16 770,68 1.191,82 39,27 % 41,14 22.977,36 31.705,75 
m2 Cob inv acabat pedra natur 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 
m2 Terr acabat pedra natural 188,00 116,73 7,85 0,00 7,85 108,88 6,72 % 22,00 172,73 172,73 
m2 Acabat de grava 108,00 108,00 0,00 69,96 69,96 38,04 64,78 % 47,85 0,00 3.347,54 
ut Prol recta p/bunera, goma 
termoplàs d=100mm,col/c 
50,00 50,00 20,00 0,00 20,00 30,00 40,00 % 15,50 310,00 310,00 
ut Bon termoplà d=100mm 
antigr,b metàl.adh.sob/làm 
50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 
m2 Coberta sandwich 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,00 0,00 % 46,00 0,00 0,00 
m2 Cob plan Cu g=0,8mm, jun 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 
m2 Coberta planxa zinc 0,00 118,00 0,00 0,00 0,00 118,00 0,00 % 90,00 0,00 0,00 
m Baixant de coure 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 % 47,33 0,00 0,00 
m Coronament tela mineral 0,00 612,40 0,00 0,00 0,00 612,40 0,00 % 8,00 0,00 0,00 
m Coronament 25-50 cm 900,60 288,20 0,00 0,00 0,00 288,20 0,00 % 31,54 0,00 0,00 
 39.440,99 
                                                            
131 Amidaments a partir del projecte 
132 Amidaments desprès d’una revisió del projecte 
133 Amidaments en el mes corresponent 
134 Amidaments realitzades el mes anterior 
135 Amidaments realitzades des de l’origen de l’obra 
136 Amidaments que falten per finalitzar la partida 
137 % realitzat 
138 Preu d’execució material contractat 
139 Certificació del mes de la partida 
140 Certificació des de l’inici de l’obra 
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5.2. Full de situació  
  Projecte Cost previst 












1 Moviment de terres 148.157,57 148.157,57 1.613,30 475,15 49.541,01 0,00 49.065,86 49.065,86 
2 Fonaments i murs 444.788,95 444.788,95 0,64 0,64 452.182,46 0,00 452.181,82 452.181,82 
3 Estructura 823.454,82 823.454,82 0,11 0,04 568.285,07 0,00 568.285,07 268.285,03 
4 Cobertes i terrats 256.701,48 169.848,94 117.205,47 93.555,35 132.996,33 24.511,94 14.929,05 39.440,99 
5 Sanejament 99.130,37 99.130,37 24.083,13 24.211,29 88.569,25 2.901,56 61.456,40 64.357,96 
6 Tancaments divisions 315.722,22 430.795,37 234.884,07 104.945,30 302.218,65 99.600,54 97.672,80 197.273,34 
7 Arrebossats enguixats 50.210,98 50.210,98 9.252,80 12.239,15 47.348,09 28.166,68 6.942,26 35.108,94 
8 Fals sostres 98.270,56 73.248,72 73.248,72 59.117,54 29.117,54 0,00 0,00 0,00 
9 Paviments 235.822,68 235.822 185.528,58 142.650,84 191.863,01 22.034,45 27.177,72 49.212,17 
10 Fusteria exterior 367.315,27 296.634,23 260.327,44 249.105,18 293.252,57 21.168,39 22.979,00 44.147,39 
11  Fusteria interior 285.598,03 205.638,43 181.623,93 226.520,69 254.779,29 0,00 28.258,60 28.258,60 
12 Manyeria 64.608,20 7.488,22 7.488,22 43.345,32 43.345,32 0,00 0,00 0,00 
13  Sanitaris 15.256,74 15.256,74 13.848,24 19.862,97 23.219,95 3.356,98 0,00 3.356,98 
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  Projecte Cost previst 












15  Producció ACS 13.815,01 13.815,01 13.815,01 11.209,32 11.209,32 0,00 0,00 0,00 
16 Xaraxa de reg 37.275,23 37.275,23 37.275.23 32.277,62 32.277,62 0,00 0,00 0,00 
17 Electricitat 225.239,29 225.239,29 146.433,71 145.077,63 203.763,35 21.899,23 36.786,49 58.685,32 
18 Enllumenat interior 120.956,73 120.956,73 106.516,45 72.132,69 82.054,17 1.482,87 8.438,62 9.921,48 
19 Posada a terra 8.078,83 8.078,83 4.070,66 3.482,28 7.158,61 1.593.48 2.082,86 3.676,33 
20 Grup electrogen 47.287,64 27.287,64 10.281,49 9.375,75 40.930,30 31.554,55 0,00 31.554,55 
21 Estac transformadora 60.000,00 60.000,00 60.000,00 51.985,96 51.985,96 0,00 0,00 0,00 
22 Climatització ventilaci 373.917,90 373.917,90 274.233,28 194.834,82 281.819,12 37.574,67 49.409,63 86.984,30 
23 Ventilació 94.132,67 94.132,67 34.618,80 26.228,41 75.037,20 20.432,96 28.375,83 48.808,79 
24 Audiovisuals i dades 14.558,47 14.558,47 13.904,48 13.019,52 13.642,27 622,76 0,00 622,76 
25 Xarxa de veu i dades 19.744,24 19.744,24 12.808,62 11.438,79 18.319,29 1.401,62 5.478,88 6.880,50 
26 Contra incendis 28.281,90 28.281,90 8.709,95 7.046,94 28.243,38 11.165,45 10.030,99 21.196,44 
27  Protecció i seguretat 14.511,20 14.511,20 11.742,30 11.563,41 14.893,05 3.329,64 0,00 3.329,64 
28 Protecció contra llamp 4.229,06 4.229,06 4.229,06 4.212,91 4.212,91 0,00 0,00 0,00 
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  Projecte Cost previst 












30  Pintura 26.153,64 26.851,62 26.851,62 19.513,31 19.513,31 0,00 0,00 0,00 
31 Urb. fonaments i murs 351.942,88 349.571,04 18.917,21 21.846,03 378.791,01 0,00 356.944,98 356.944,98 
32 Urbanitzac. paviments 320.784,88 140.595,66 140.595,66 205.426,96 205.426,96 0,00 0,00 0,00 
33 Urbanització manya 61.526,93 21.840,71 21.840,71 26.821,55 26.821,55 0,00 0,00 0,00 
34 Jardineria 58.793,55 58.793,55 58.793,55 58.890,85 58.890,85 0,00 0,00 0,00 
35 Ajudes de paleta 33.000,00 33.000,00 13.361,78 13.361,78 33.000,00 12.768,22 6.870,00 19.638,22 
36 Control de qualitat 22.702,61 22.702,61 -10.020,29 -4.407,77 16.015,84 12.173,39 8.250,22 20.423,61 
37 Seguretat i salut 55.000,00 55.000,00 40.115,48 60.561,13 83.031,85 3.498,31 18.972,41  
38 Imprevistos 0,00 0,00 0,00 110.477,99 140.466,53 0,00 140.466,53 140.466,53 
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5.3. Exemple de valoració mensual 
Per fer la valoració mensual el construction manager utilitza la proforma, que és la 
justificació de les certificacions mensuals, per poder realitzar aquest quadre hi ha unes fitxes 
prèvies per intentar controlar que no es superin els costos previstos. 
Per començar s’ha de buscar quin és el industrial més adequat per contractar, per això es fa 
un anàlisis comparatiu dels industrials, posa’n totes les partides i els seus preus. El final 
d’aquest quadre ens dirà el industrial més adequat i quin ens interessa adjudicar-li l’obra, no 
nomes es tindre en compte el pressupost, sinó també es buscarà una empresa que doni 
confiança. 
Un cop triat els industrials es realitza un excel d’ampliació vinculat amb el excel de proforma. 
Aquest excel consistirà de 5 columnes importants, la primera columna hi haura l’amidament 
de contractat, les dos següents serviran per fer l’ampliació, una tornarem a posar 
l’amidament contractat i l’altre el amidament real actual, aquetes columnes són les que estan 
vinculades a la part inferior del quadre de proforma on posa ampliació del contracte. Una 
altre columna on hi hauran els costos unitaris que aniran vinculades amb les dos ultimes 
columnes, que posarem el cost de contractació i el cost real, que és el de l’ampliació. Aquest 





El quadre de proforma que es veu posteriorment és un resum del quadre que es dona a la 
propietat, en el real hi ha totes les partides que realitzarà l’industrial en tota l’obra. Aquest 
esta reduït nomes a les partides que han estat certificades des de l’inici de l’obra fins el mes 
actual l’octubre. 
La fulla d’excel amb la que es treballa també és més completa, tenim tres columnes més, la 
primera té el amidament contractat, la segona els amidaments pendents de certificar i 
l’ultima l’excés d’amidament, aquestes columnes estan vinculades amb la columna de la 
medició de la proforma, que estigui vinculat serveix perquè no es superin els amidaments 
contractats i veure si hi ha alguna errada o s’ha d’ampliar l’amidament. Això ho veiem 
perquè si superem el amidament contractat, la columna del import posarà la paraula excés, 
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5.3.1. Proforma 









CLIMATIZACIÓN        
Càrrega gas R-410a  kg 23,33     
Tub Cu R250 (semidur),DN=6mm,g=1  m 11,33 164,00 1.858,12
Tub coure semid.,DN=3/8'',g=0,76  m 13,72 332,00 4.555,04
Tub coure semid.,DN=1/2'',g=0,76  m 14,98 164,00 2.456,72
Tub coure semid.,DN=5/8'',g=0,76  m 17,43 224,00 3.904,32
Tub coure semid.,DN=3/4'',g=0,81  m 20,21 76,50 1.546,07
Tub coure semid.,DN=7/8'',g=0,81  m 24,59 128,70 3.164,73
Tub Cu R250 DN=28mm, g=1mm,soldat m 27,82 60,30 1.677,55
Tub Cu R250,DN=35mm,g=1mm,soldat . m 36,14 32,40 1.170,94
Tub Cu R250,DN=42mm,g=1mm,soldat  m 4,31 446,40 1.922,80
Aïllament escuma elast.p/canon.f  m 5,17 164,00 847,88
Aïllament escuma elast.p/canon.f  m 5,96 224,00 1.335,04
Aïllament escuma elast.p/canon.f  m 6,71 76,50 513,32
Aïllament escuma elast.p/canon.f  m 8,06 128,70 1.037,32
Aïll esc elast.p/canon.Dext.tub=28mm m 8,58 60,30 517,37
Aïll esc elast.p/canon.Dext.tub=35mm m 9,42 32,40 305,21
Kit distribuidor gama City Multi 2 sortid  m 115,72 3,00 347,16
Kit distribuidor gama City Multi 2 sortid  m 96,94 2,00 193,88
Kit distribuidor gama City Multi 2 sortid  m 134,50 1,00 134,50
Kit distribuidor gama City Multi 2 sortid  m 151,11 1,00 151,11
contro BC serie R2/BIG-R2 gama C Multi m 7.306,22 1,00 7.306,22
contro BC serie R2/BIG-R2 gama C Multi m 5.847,83 1,00 5.847,83
Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,  m 2,32 80,00 185,60
variable de refrigerant, PF = 2,2 kW,  u 1.122,50 0,95 1.066,38
variable de refrigerant, PF = 2,8 kW,  u 1.136,94 4,75 5.400,47
variable de refrigerant, PF = 3,6 kW,  u 1.151,39 0,95 1.093,82
variable de refrigerant, PF = 4,5 kW,  u 1.194,72 2,85 3.404,95
variable de refrigerant, PF = 5,6 kW,  u 1.227,22 0,95 1.165,86
variable de refrigerant, PF = 7,3 kW,  u 1.316,94 0,95 1.251,09
variable de refrigerant, PF = 8 kW,  u 1.396,39 0,95 1.326,57
variable de refrigerant, PF = 9 kW,  u 1.446,94 6,65 9.622,15
variable de refrigerant, PF = 22,4 kW u 2.914,44 1,90 5.537,44
cab var de ref, PF = 16 kW,PC= 15,1 kW u 2.264,50 0,95 2.151,28
variable de refrigerant, PF = 2,8 kW,  u 689,17 0,95 654,71
variable de refrigerant, PF = 3,6 kW,  u 696,39 0,95 661,57
LVaïll.MWaglo≤0,033W/mK0,75m2K/  m2 20,70 585,87 12.127,55
Cable comunicacions bus  m 2,58 210,00 541,80
VENTILACIÓN        
Conducte helicoidal D=100mm,g=0,5mm m 16,99 28,70 487,61
Conducte helicoïdal D=125mm,g=0,5mm m 19,97 43,40 866,70
Conducte helicoïdal,D=160mm,g=0,5mm m 22,99 53,20 1.223,07











Conducte helicoïdal D=200mm,g=0,5mm m 24,92 23,80 593,10
Conducte llis D=250mm,G=0,5mm m 27,38 5,00 136,90
Equip de ventilació 1000m3/h,15 mmcda u 2.945,89 3,80 11.194,38
Equip de ventilació 1500m3/h,15 mmcda u 5.059,89 0,95 4.806,90
Equip de ventilació 800 m3/h, 15 mmcda u 2.685,17 0,95 2.550,91
Extrac 230V,D=100mm,cabal=160m3/h u 89,33 6,30 562,78
Extrac 230V,D=100mm,cabal=250m3/h, u 105,01 2,80 294,03
Extrac 230V,D=125mm,cabal=360m3/h, u 123,48 0,70 86,44
Extrac 230V,D=150mm,cabal=535m3/h, u 133,38 0,70 93,37
Extrac 230V,D=200mm,cabal=907m3/h, u 178,60 0,95 169,67
Extrac 230V,D=250mm,cabal=1300m3/h u 248,87 1,90 472,85
Ventilador - extractor aire tipus F300/60 u 2.193,68 1,90 4.167,99
rígLV,aïll,aglom≤0,033W/mK≥0,75m2K/,. m2 20,70 246,03 5.092,82
Formació conducte rectang de 0,8 mm  m2 25,50 215,10 5.485,05
EI-60 plaques de silicat calci de 40 mm  m2 66,67 87,00 5.800,29
Comporta tallafocs de 300*150 mm  u 179,19 6,00 1.075,14
Comporta tallafocs de 250*150 mm  u 174,48 5,00 872,40
Accessoris per a comporta tallafocs  u 252,40 11,00 2.776,40
AMPLIACIÓ CONTRACTE        
FORA DE CONTRACTE        
          
Total Proforma   135.793,13
IMPORTANTE: TOTAL ORIGEN MES  135.793,13
ESTA PROFORMA DE FACTURA 
NOMES TÉ VALOR INDICATIU PER 
EL   
TOTAL ORIGEN ANTERIOR -77.785,27
SUBCONTRACTISTA MES  58.007,86
I.V.A (18%) 9.590,44
RETENCIÓ (5%)  -2.900,39
DEDUCCIÓ ASSAJOS (1%) -580,08
    
DEDUCCIÓ GASTOS INFRA 
(2%) -1.160,16
  DEDUCCIÓ SEGURO (1,5‰)  -87,01
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5.3.1.2. Garcia Faura (Fusteria metal·lica) 





FUSTERIA EXTERIOR        
recercats metàl·lics  ML 136,86 301,53 41.266,99
FUSTERIA EXTERIOR        
Dintell entrada sales de vetlla  UD 2.880,00 1,00 2.880,00
AMPLIACIÓ CONTRACTE 
         
FORA DE CONTRACTE        
          
Total Proforma   44.146,99
IMPORTANTE: TOTAL ORIGEN MES  44.146,99
ESTA PROFORMA DE FACTURA 
NOMES TÉ VALOR INDICATIU PER 
EL   
TOTAL ORIGEN ANTERIOR -22.978,79
SUBCONTRACTISTA MES  21.168,20
I.V.A (18%) 3.499,74
RETENCIÓ (5%)  -1.058,41
DEDUCCIÓ ASSAJOS (1%) - 211,68
    
DEDUCCIÓ GASTOS INFRA 
(2%) - 423,36
  DEDUCCIÓ SEGURO (1,5‰)  - 31,75
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COBERTA ENJARDINADA      
Formación toques para pendientes  m2 0,70 141,75 99,23
Pendientes de hormigón celular  m2 6,72 141,75 952,56
COBERTA INVERTIDA GRAVES      
Formación toques para pendientes  m2 0,70 1.764,50 1.235,15
Pendientes de hormigón celular  m2 6,72 1.764,50 11.857,44
Formación media cañas  ml 1,14 793,00 904,02
Geotextil de 120  m2 0,80 1.300,00 1.040,00
Membrana EDPM + caucho  m2 9,50 1.600,00 15.200,00
Formación toques para pendientes  m2 0,70 198,00 138,60
Pendientes de hormigón celular  m2 6,72 198,00 1.330,56
Formación toques para pendientes  m2 0,70 87,75 61,43
Pendientes de hormigón celular  m2 1,27 87,75 111,27
Buneras de goma  Ud 15,50 20,00 310,00
AMPLIACIÓ CONTRACTE      
FORA DE CONTRACTE      
          
Total Proforma   33.240,25
IMPORTANTE: TOTAL ORIGEN MES  33.240,25
ESTA PROFORMA DE FACTURA 
NOMES TÉ VALOR INDICATIU PER 
EL   
TOTAL ORIGEN ANTERIOR - 8.728,39
SUBCONTRACTISTA MES  24.511,86
I.V.A 4.052,55
RETENCIÓ (5%)  -  1.225,59
DEDUCCIÓ ASSAJOS (1%) - 245,12
    
DEDUCCIÓ GASTOS INFRA 
(2%) -  490,24
  DEDUCCIÓ SEGURO (1,5‰)  - 36,77









   Seguiment en la gestió del tanatori de Vilafranca del Penedès 94 
5.3.1.4. Marmoles y granitos tijeras, S.A. (Marmols) 
     PREU MEDICIÓ   
CONCEPTE  UP/ ACT CONTRACTE PROFORMA IMPORT 
TANCAMENTS I DIVISIONS         
Aïll plaq.ríg.lla roca46-55kg/m3 m2 13,00 864,46 11.237,98
Rev façana vent pedra de folguerola m2 124,40 499,33 62.116,30
recercats metàl·lics   ML 136,86 301,53 41.266,99
SEGURETAT I SALUT         
Partida alçada de seguretat i salut   u 33,98 147,15 5.000,00
FORA DE CONTRACTE         
          
Total Proforma   78.354,28
IMPORTANTE: TOTAL ORIGEN MES  78.354,28
ESTA PROFORMA DE FACTURA 
NOMES TÉ VALOR INDICATIU 
PER EL   
TOTAL ORIGEN ANTERIOR 
SUBCONTRACTISTA MES  78.354,28
I.V.A 12.954,31
RETENCIÓ (5%)  - 3.917,71
DEDUCCIÓ ASSAJOS (1%) - 783,54
  DEDUC GASTOS INFRA (2%) - 1.567,09
  DEDUCCIÓ SEGURO (1,5‰)  - 117,53
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5.3.1.5. MRM (Ram de paleta) 
      PREU MEDICIÓ   
CONCEPTE   UP/ ACT CONTRACTE PROFORMA IMPORT 
COBERTES I TERRATS         
Paret estru,p/revestir,g=20cm, m2 59,44 48,00 2.853,12
Par divis.14cm,m.calat,290x140x100 m2 34,50 961,80 33.182,10
Par divis.10cm,t 290x140x100mm,LD m2 26,10 641,10 16.732,71
Par.24cm b 300x190x240mm ceràm.all m2 36,30 630,85 22.899,86
Par14cm b 300x190x140mm ceràm all m2 32,50 702,92 22.844,90
Apl vert. placa guix lam.Tip A,g=15mm m2 22,37 160,00 3.579,20
Traspl.guix lam, estr N,63/400(48 1xF m2 24,26 160,00 3.881,60
Env pl.guix lam,est.senz,1xF(15)+MW m2 31,63 47,94 1.516,34
Arre bona vista,vert.ext.,h<3m,mort m2 16,28 1.184,42 19.282,36
Arrebosat bona vista paret exte   m2 16,28 93,00 1.514,04
Arrebosat reglejat paret interior   m2 13,02 445,06 5.794,68
Arrebosat bona vista paret inter   m2 13,02 1.844,00 24.008,88
Enguixat projectat bona vista   m2 10,71 354,00 3.791,34
Aïll plan,tens.compres.≥100kPa,resi.co m2 9,95 1.785,00 17.760,75
Ll,g=5cm,form HA-25/P/20/I  m2 12,42 1.785,00 22.169,70
Porta acer de 194 x 215 cm  u 367,99 8,00 2.943,92
Porta ,met.,EI2-C 80, 1bat.,80x210cm u 377,58 8,00 3.020,64
Divi,placa resi sint.,g=13mm,''U'' alum m2 178,04 15,80 2.812,71
P ta.,metàl.,EI2-C 90,2bat.,180x210cm u 589,76 8,00 4.718,08
P ta.,metàl.,EI2-C 90,1bat.,90x210cm u 256,20 4,00 1.024,80
Par alç de seguretat i salut   u 10.000,00 0,15 1.500,00
Ajudes mà d’obra   33.000,00 0,60 19.638,22
SEGURETAT I SALUT         
Partida alçada de segureta   u 33,98 147,15 5.000,00
FORA DE CONTRACTE         
          
Total Proforma   237.469,21
IMPORTANTE: TOTAL ORIGEN MES  237.469,21
ESTA PROFORMA DE 
FACTURA NOMES TÉ 
VALOR INDICATIU PER 
EL 
  TOTAL ORIGEN ANTERIOR -149.754,21
SUBCONTRACTISTA MES  87.715,74
I.V.A 14.502,04
RETENCIÓ (5%)  - 4.385,79
DEDUCCIÓ ASSAJOS (1%) - 877,16
    
DEDUCCIÓ GASTOS INFRA 
(2%) - 1.754,31
  DEDUCCI SEGURO (1,5‰)  - 131,51
     TOTAL AMB RETENCIO I DEDUCCIÓ 95.068,95
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5.3.1.6. Instalcat 2003 (Altres instal·lacions) 








AIGUA -  CONS AFS I ACS       
T.ríg cPVC ,aigua sanit de 50mm de Ø m 32,12 1,92 61,55
T.rígid cPVC aigua sanit de 40mm Ø  m 22,32 1,41 31,40
T.rígid cPVC aigua sanit de 32mm  Ø m 16,56 5,80 96,06
T.rígid cPVC  aigua sanit, de 25mm  Ø m 12,65 82,55 1.044,20
T.rígid cPVC  aigua sanit, de 20mm  Ø m 11,54 97,67 1.127,06
T.rígid cPVC, aigua sanit, de 16mm Ø m 9,25 62,84 581,29
T.fle corrPVC,DN=32mm,1J,320N,enc m 2,32 3,94 9,14
T.fle corrPVC,DN=20mm,1J,320N,enc m 1,21 69,83 84,49
Vàlvula esf DN=1/2'',PN=40bar,3peces u 16,63 3,60 59,87
Es.acu elè.,25l,a galv,pot=750-1500W, u 286,20 0,80 228,96
Es.acu elè.,50l,a galv.,pot=750-1500W u 326,20 0,80 260,96
Es.acu elè.100l, galv.pot=1500-3000W u 469,40 0,80 375,52
ELECTRICITAT       
Saf lli a galv.calent,30mmx300mm. m 32,25 90,00 2.902,50
Saf lli a galv.calent,30mmx250mm, m 29,35 27,00 792,45
Saf lli a galv.calent,30mmx200mm, m 26,75 85,50 2.287,13
Saf lli a galv.calent,30mmx150mm, m 23,80 100,00 2.380,00
Saf rei a electrozincat,50mmx300mm m 26,80 45,00 1.206,00
Saf rei a electrozincat,50mmx250mm m 25,80 67,50 1.741,50
Saf rei aelectrozincat,50mmx200mm, m 24,80 63,00 1.562,40
Saf rei a electrozincat,50mmx150mm m 22,32 126,00 2.812,32
T.flex  PVC DN=16mm,2J,320N,2000V m 0,95 2.856,42 2.713,60
T.flex PVC DN=20mm,2J,320N,2000V m 0,98 443,52 434,65
T.flex PVC DN=25mm,2J,320N,2000V m 1,13 11,76 13,29
T.rígi PVC,DN=16mm,impac=2J m 6,05 1.275,63 7.717,58
T.rígi PVC,DN=20mm,impac=2J m 6,61 121,05 800,14
T.rígi PVC,DN=25mm,impac=2J m 8,37 145,99 1.221,92
T.rígi a galv.DN=20mm,impac=20J m 11,98 110,78 1.327,08
T.rígi a galv.,DN=25mm,impac=20J m 13,98 7,88 110,09
Cai deriv.plàstic,80x80mm,prot.normal u 8,00 12,60 100,80
Cai deriv.plàstic,90x90mm,prot.estanc u 8,12 27,30 221,68
Cai deriv.plàstic,100x100mm,prot.esta u 9,70 245,60 2.382,32
Cai deriv.plàstic,120x120mm,prot.esta u 13,37 11,90 159,10
Cai deriv.plan a,130x130mm,prot.norm u 25,30 1,40 35,42
Condu Cu,0,6/1 kV,1x1,5mm2,col.tub m 0,32 5.932,50 1.898,40
Condu Cu,0,6/1 kV,3x2,5mm2,col.tub m 1,68 3.887,73 6.531,39
Condu Cu,0,6/1 kV 5x2,5mm2,col.tub m 2,75 108,99 299,72
Cond Cu, 0,6/1 kV,3x4mm2,col.tub m 2,53 253,58 641,54
Condu Cu,0,6/1 kV,3x6mm2,col.tub m 3,70 203,18 751,75
Condu Cu,0,6/1 kV,5x4mm2,col.tub m 4,02 28,35 113,97
Condu Cu,0,6/1 kV,5x6mm2,col.tub m 5,35 291,00 1.556,85
Condu Cu,0,6/1 kV,5x10mm2,col.tub m 9,49 25,50 242,00
Condu Cu,0,6/1 kV,5x16mm2,col.tub m 14,40 27,00 388,80











Condu Cu,0,6/1 kV,1x25mm2,col.tub m 4,77 43,50 207,50
Condu Cu,0,6/1 kV,5x25mm2,col.tub m 24,75 24,00 594,00
Condu Cu,0,6/1 kV,1x50mm2,col.tub m 8,75 193,50 1.693,13
Condu Cu,0,6/1 kV,1x95mm2,col.tub m 15,41 65,00 1.001,65
Condu Cu 1x2,5mm2,col.tub m 0,55 17.166,00 9.441,30
Condu Cu nu,1x35mm2,mun   m 6,18 57,00 352,26
Conductor Cu ,1x4mm2,col.tub m 0,94 52,50 49,35
ENLLUMENAT INTERIOR       
Inter,(1P),10AX/250V,a/tecla munt.sup u 7,20 24,05 173,16
Com,(1P),10AX/250V,a/tecla,munt.sup u 8,15 1,50 12,23
Pre cor,(2P+T),16A/250V,a/tap   u 5,14 214,20 1.100,99
Pre cor,la,(2P+T),16A250V, esta,IP-55 u 12,98 2,10 27,26
Llu estan cub plàst.1x36W T26/G13, u 51,25 9,00 461,25
Llu estan cub plàst.1x58W T26/G13, u 55,25 106,40  5.878,60
Llum emer/senyal,175-300lúmens u 47,25 48,00 2.268,00
POSADA A TERRA       
Condu Cu nu,1x35mm2,.   m 6,18 533,50 3.297,03
Piq estàn.,lo.=2500mm,D=18,3mm. u 37,93 10,00 379,30  
GRUP ELECTROGEN   
fix,aut.,300kVA,400V,Diesel    u 37.123,00 0,85 31.554,55
AUDIOVISUALS I DADES   
T.flex  PVC,DN=20mm,1J,320N,encas m 0,98 56,00 54,88
Cond Cu,0,6/1 kV,1x1,5mm2,col.tub m 0,42 192,50 80,85
Cond Cu,0,6/1 kV,3x2,5mm2,col.tub m 2,20 28,00 61,60
Cabl tren paral. bico p/con alt(2x1,5) m 1,70 250,25 425,43
T.fle PVC,DN=16mm,1J,320N,sostrem m 0,95 45,00 42,75
T ríg PVC,DN=16mm,impacte=2J m 6,05 21,00 127,05
Cab trans tele, de 5 pare cabl 0,5 mm2 m 7,70 7,50 57,75
Cab trans.da,4par U/UTP,poliofin/PVC m 1,47 483,75 711,11
Saf xa lli agalv.calent,30mmx100mm m 26,78 49,00 1.312,22
Sa xap lli a galv.calent,30mmx150mm m 30,26 91,00 2.753,66
Saf xa lli a galv.calent,30mmx200mm, m 34,74 54,00 1.875,96
INSTAL CONTRA INCENDI   
Avis ados 230V,timbre regul. u 90,25 6,00 541,50
Pols alar+inter manu,prot.vidre u 73,25 6,80 498,10
Sens fums òptic,instal.analògica u 65,35 62,70 4.097,45
Sens fums òptic,instal.analògica, u 76,54 3,90 298,51
T.a galv.,s/sold.,D=2´´1/2,roscat m 131,56 3,90 513,08
T.a galv.,s/sold.,D=2´´,roscat, m 58,35 20,00 1.167,00
T.a galv.,s/sold.,D=1´´1/2,roscat, m 50,10 55,10 2.760,51
Boc ince,D=25mm,BIE-25, u 40,28 49,40 1.989,83
Comp aigua p/veloc.,llautó,DN=2´´, u 295,28 4,20 1.240,18
Vàlv papall  brid,DN=65mm,PN=16bar u 5,89 6,40 37,70
Vàlv DN= 2´´1/2,PN=16bar,bronze,. u 1,98 1.675,80 3.318,08
Cai deriv.plàstic,100x100mm,prot.esta u 2,23 166,60 371,52
Condu bus foc,  de 2x2x1.5 mm2  m 0,95 92,00 87,40









Condu Cu,0,6/1 kV,3x2,5mm2,col.tub m 6,05 20,00 121,00
T.flex cor PVC DN=16mm,2J,320N m 0,98 420,00 411,60
T.rígiPVC,DN=16mm,impacte=2J, m 6,61 96,00 634,56
T. rígi PVC,DN=20mm,impacte=2J, m 2.980,00 0,85 2.533,00
Exca rasa,h<=4m,ampl.<=2m,ter com m3 132,45 3,00 397,35
Rebli+pico.rasa,a0.6m s/gar,g≤25cm m3 81,32 1,00 81,32
Rebli+pico.rasa.1,5-2m,mat.,g≤25cm m3 96,76 1,00 96,76
Condu bus anti-intru, apant, 4 condu, m 2,12 490,00 1.038,80
Condu blin,apan,4x1mm2,col en tub m 2,35 236,60 556,01
Sir elect.+senyal llumi.,protegid   u 111,25 2,00 222,50
T.flex PVC,DN=16mm,1J,320N, m 0,95 104,30 99,09
T.rígi PVC,DN=16mm,impac=2J m 5,95 100,10 595,60
T.flex PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V m 0,98 68,60 67,23
T.ríg PVC,DN=20mm,impacte=2J m 6,54 60,20 393,71
T.ríg a galv.,DN=16mm,impac=20J, m 10,15 2,10 21,32
Conductor coaxial d'atenuació baixa,  m 2,10 132,00 277,20
Cai deriv.plàstic,100x100mm,prot.nor u 9,70 6,00 58,20
Inodor porcel.lana   u 511,20 2,20 1.124,64
Inodor porcel.lana cister empo   u 628,60 2,70 1.697,22
Lav porcel.lana semi pedestal   u 303,20 0,80 242,56
Abocador porcel.,aliment.integ.,blanc u 167,20 0,60 100,32
Urinar porcel.,evac.sifònica,blanc plom u 235,20 0,40 94,08
Plat dut rect.resin,1000x750mm,col bla u 163,60 0,60 98,16
AMPLIACIÓ CONTRACTE     
Esta de bomb comp por 2 bomb sumer u 7.315,64 0,50 3.657,82
FORA DE CONTRACTE     
          
Total Proforma   146.842,56  
IMPORTANTE: TOTAL ORIGEN MES  146.842,56
ESTA PROFORMA DE 
FACTURA NOMES TÉ 
VALOR INDICATIU PER 
EL 
  TOTAL ORIGEN ANTERIOR -67.292,34
SUBCONTRACTISTA MES  79.550,22
I.V.A 13.152,04
RETENCIÓ (5%)  - 3.977,51
DEDUCCIÓ ASSAJOS (1%) - 795,50
    
DEDUCCIÓ GASTOS INFRA 
(2%) - 1.591,00
  DEDUCCI SEGURO (1,5‰)  - 119,33
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6. Anàlisis de qualitat 
6.1. El pla de control 
6.1.1. Control del formigó 
6.1.1.1. Assistència tècnica de l’empresa 
 Fulles manuscrits de visita, en els que s’indicaran les observacions a les inspeccions 
realitzades i els resultats de les proves i assaigs fets. 
 Informes al dia, dels resultats de les provetes de formigó trencades. 
 Informes periòdics a on s’indicarà el resum dels fulls de visita, amb els resultats dels 
controls realitzats. 
6.1.1.2. Control de recepció 
 Copia d’albarans de la planta subministradora, on consti clarament l’adreça de l’obra 
i el promotor. 
 Certificat garantia central de formigonat. Certificat del nivell d’homologació de la 
central productora, amb distintiu oficial reconegut o certificat CC-EHE. 
6.1.1.3. Assajos a realitzar 
6.1.1.3.1. Edifici 
Es realitzaran assajos cada 100 m3 de formigó abocat, en cada un d’ells es realitzaran tres 
series de quatre provetes cada un. 
Zona m3l Lots Series Provetes 
Pous de fonamentació 1.500,00 15 45 180
Sabates 725,00 8 24 96
Murs 554,00 6 18 72
Sostre sanitari 1.710,00 m2l 3 9 36
Sostre soterrani 780,00 8 24 96
Sostre planta baixa 800,00 8 24 96
Total 48 144 576
 
6.1.1.3.2. Urbanització 
Zona m3l Lots Series Provetes 
Pous de fonamentació 860,00 9 27 108
Sabates 545,00 6 18 72
Murs 375,00 4 12 48
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6.1.1.5. Interpretació dels resultats 
Primer faré una breu explicació de com està estructurat el informe i desprès interpretarem 
els resultats. 
La primera part són les dades de l’empresa encarregada de fer l’informe i les dades 
d’ubicació d’on es fan aquestes proves. 
El següent quadre en la part superior tenim dos columnes, una ens posa la informació de la 
persona que ha fet l’assaig, data i hora i en l’altre columna les referències i de quina zona 
són les provetes. Seguidament hi ha tres columnes , en la primera hi ha les característiques 
de l’empresa encarregada de la fabricació del formigó, referenciant-ho amb la matricula del 
camió, la temperatura del formigó en ell, hora d’arribada, la següent columna ens dona les 
característiques que hauria de tindre el formigó, o sigui la resistència, consistència, etc, que 
s’ha demanat i la última ens donarà les característiques ambientals de l’obra. 
Ens trobem un tercer quadre que hi han les característiques de la fabricació de la proveta, 
en quines situacions ambientals s’ha realitzat, data i hores. 
Per acabar ens trobem el quadre més important que ens donarà la resistència mitja real de 
la mostra els 7, 28 i 56 dies. 
En aquest informe escollit a l’atzar veure que si que compleix, perquè es demanava un 
formigó de resistència de 25 N/mm2 i el resultat mitjà a 56 dies és 25,95 N/mm2, aquests 
resultat ens dona seguretat i podem estar tranquils. 
En algun moment s’ha demanat trencar alguna proveta els 3 dies, això ha passat sobretot en 
les mostres dels forjats, perquè les armadures es van quedar marcades, l’explicació del que 
ha passat es pot veure en el últim apartat de seguiment de l’obra. 
Per veure aquests resultats no és necessari veure cada informe veure cada informe, perquè 
aquests es poden consultar per Internet i un cop accedeixes et trobes la llista de provetes 
amb les seves referències i els resultats obtinguts en el moment  van bé o no. Com es pot 








Un cop realitzades totes les provetes, la DF s’ha donat compte que no s’havien demanat 
suficients provetes i per això s’han tingut que fer testimonis, l’explicació d’això també es 
podrà veure en una fitxa de l’apartat de seguiment de l’obra, on veurem la part més 
important del informe dels testimonis. 
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6.1.2. Control d’acer 
6.1.2.1. Armadures 
6.1.2.1.1. Control de recepció 
 Certificat garantia fabricant de l’acer.  
 Certificat d’homologació del fabricant del ferro. Cal que consti el nom del 
subministrador. Poden ser fotocopies del fabricant amb Segell original. 
 Documentació Subministrament de l’acer. 
 Certificat original del subministrador del ferro, on constarà clarament l’adreça de 
l’obra i el promotor. 
 Marcatge CE o distintiu de qualitat equivalent de l’acer. 
6.1.2.1.2. Assajos a realitzar 
 Comprovació secció equivalent i característiques geomètriques. 
1 lot cada 40Tn, amb 2 provetes per lot i diàmetre. 
6.1.2.1.3. Control d’execució 
 Replanteig de l’element. 
 Verificació dels materials segons projecte. 
 Verificació dels assaig realitzats amb actes 
6.1.2.1.4. Certificats proporcionats 
Els certificats que ens han proporcionat són els següents: 
1. Certificat de l’empresa que proporciona l’acer a la constructora 
2. Certificat de garantia e l’acer 
3. Autorització d’utilització d’un producte amb distintiu de qualitat 
4. Certificat d’homologació d’adherència 
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6.1.2.1.5. Interpretació dels certificats 
Aquestes són les certificacions que ha entregat el industria encarregat de l’estructura, ara 
fare una breu explicació de cada i que ens justifica. 
El primer certificat que ens trobem, no té gaire valor, perquè no porta cap distintiu de 
qualitat, únicament és el subministrador de l’acer a l’obra que assegura que el material que 
està proporciona’n que prové d’una altra empresa compleix amb les normatives, i per això 
entrega el resta de certificats. 
El segon i el tercer certificat s’han d’explicar conjuntament, ja que el tercer dona solidesa el 
segon, això passa perquè el segon et dona el certificat de garantia i les característiques del 
material que t’està proporciona’n i et diu que aquest té el distintiu Aenor, però l’empresa que 
té aquest distintiu no es ella sinó la que els hi proporciona amb ells. Per això és necessari el 
tercer certificat, que és el que autoritza a corrugados Azpeitia S.L. (empresa subministradors 
de l’acer) ha utilitzar els seus productes. 
El quart certificat ho diu ben clar el titol homologa l’adherència de l’acer seguint la norma 
UNE-36.740:1998 sobre les mostres d’acer corrugat i també et diu que compleix amb EHE-
08 i quines son aquestes que fan que ho compleixin. 
Últim hi ha un informe que no hagués tingut de ser necessari, però la DF no es fiava de la 
procedència de l’acer, ja l’industrial encarregat de l’estructura va trigar molt a entregar els 
certificats, per això van demanar a l’industrial encarregat del control de qualitat que realitzes 
un informe de les barres, perquè no hi haguessin problemes. Aquest ens corrobora els 
certificats anteriors  dient que si compleix amb les normatives i quines són les seves 
característiques. 
Els certificats que realment són importants són el tercer i el quart, perquè són els únics que 
porten un distintiu que els dona solidesa, encara que no els entendríem sense els altres, 
però sobretot el que don més fiabilitat és el informe.  
6.1.2.2. Perfils laminats 
6.1.2.2.1. Control de recepció 
 Certificat garantia fabricant de l’acer. 
 Certificat d’homologació del fabricant del ferro. Cal que consti el nom del 
subministrador. Poden ser fotocopies del fabricant amb Segell original. 
 Documentació Subministrament de l’acer. 
 Certificat original del subministrador del ferro, on constarà clarament l’adreça de 
l’obra i el promotor. 
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6.1.2.2.2. Assajos a realitzar 
 Comprovació secció equivalent i característiques geomètriques (Planor, Contrafletxa, 
Ànimes i enrigidors ) 
1 lot cada 10Tn, amb 2 provetes per lot. 
6.1.2.2.3. Control d’execució 
 Replanteig de l’element. 
 Verificació dels materials segons projecte. 
 Memòria de fabricació i muntatge. Inclourà plànols de muntatge i pla de punts 
d’inspecció interna. 
 Certificat d’homologació del soldador, en que consti clarament el nom del titular. 
6.1.2.2.4. Certificats proporcionats 
Els certificats proporcionats per l’industrial encarregat de l’estructura és un certificat de 
qualitat. 
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6.1.2.2.5. Interpretació del certificat 
En aquest cas el que tenim és un albarà conforme ens diu que l’empresa té el distintiu de 
qualitat CE, EMC i que és una empresa registrada a l’Aenor. 
A la primera part de l’albarà ens dona la informació de la pròpia empresa i a la que hi 
subministra el material. Desprès podem veure un seguit se quadres, el primer ens posa una 
de les normes que compleix, tot seguit ens proporciona la composició química i la 
resistència a l’impacta si es necessària que han donat els assajos, de cada un dels materials 
demanats. El final d’aquesta fitxa fins i tot hi ha el pes del material per el transportista. 
El resultats de dels assajos són positius perquè sinó ja no t’enviarien el material, tots els 
perfils compleixen amb les propietats mínimes. 
Aquest albarà personalment penso que és molt complet, i és una empresa que dona 
seguretat, encara que està una mica lluny d’on es troba l’obra 
Aquest certificat ens els proporcionà l’empresa que subministra el material a l’industrial 
encarregat de l’estructura. 
6.1.2.3. Soldadures 
6.1.2.3.1. Assajos a realitzar 
Actes dels assaigs corresponents a les soldadures: 
 Inspecció d’una soldadura mitjançant líquids penetrants, segons UNE 14-612 1 lot 
cada 500 m2 de planta. 
 Mesura del desplom i de la fletxa d’elements verticals i bigues d’acer 1 lot cada 2000 
Kg.  
 Actes originals dels assaig dels tractaments de protecció dels perfils, amb controls de 
mostreig sobre almenys 4 llocs en el 10%, com a mínim, dels components. 
 Verificació dels assaig realitzats. Actes originals dels resultats i proves efectuades a 
laboratori. 
L’empresa encarregada de les soldadures ha entregat a la direcció facultativa, conforma 
certifica que els seus operaris són soldadors i el numero de soldador que té cada un. 
6.1.2.4. Sostres prefabricats 
6.1.2.4.1. Control de recepció 
 Certificat garantia del fabricant. 
 Certificat d’homologació del fabricant. Cal que consti el nom del subministrador. Cal 
que s’indiquin els materials emprats. 
 Model d’autorització administrativa en vigor de la Generalitat. 
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En cada subministrament d'elements resistents que arribi a l'obra s'ha de verificar com a 
mínim: 
 Que les marques d'identificació sobre l'element resistent (fabricant, tipus d'element, 
data fabricació i longitud) coincideixen amb les dades del full de subministrament. 
  Que les característiques geomètriques i d'armat estan d'acord amb l'Autorització d'ús 
i coincideixen amb les especificades al projecte executiu. 
 Que els recobriments mínims compleixen amb les prescripcions de l'art. 34.3 de 
l'EFHE 
 Que es disposa del certificat acreditatiu d'un distintiu oficial o be de la justificació del 
control intern de fabricació dels elements signada per persona física d'acord amb 
l'art. 3.2, apartat E,de l'EFHE 
6.1.2.4.2. Control d’execució 
 Replanteig de l’element. 
 Verificació dels materials segons projecte. 
 Memòria de fabricació i muntatge. Inclourà plànols de muntatge del forjat 
6.1.2.4.3. Assajos a realitzar 
 Assaig de desplom i planor segons EHE-08, 1 lot cada 500 m2. 
 Verificació dels assaig realitzats. 
 Actes originals dels resultats i proves efectuades a laboratori. Cal entregar els 
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7. SEGUIMENT DE LA EXECUCIÓ 
7.1. Seguiment d’obra 
Treball realitzat Assistència reunió setmanal 9/05/2011 Nº de fitxa 001
Descripció: 
Reunió setmanal amb l’empresa encarregada de l’estructura. 
 Desmontes y Construcciones Romero; S.A. 
o La direcció facultativa sol·licita la paralització immediata del forjat del sostre 
de planta soterrani entre el mur 13 i l’alineació de pilars P8-P41, anomenat a 


















Degut a una relació d’errors greus en el muntatge, s’ha de reparar i supervisar abans de 
formigonar el forjat. Els problemes més greus són: 
 Que no es compleixen els recobriments mínims. 
 La separació entre els estreps és superior a la que hauria de ser. 
Opinió: 
L’empresa encarregada de l’estructura no ha tingut cura a l’hora de realitzar la part 
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7.  EXECUTION FOLLOW UP 
7.1.  Work follow up 
Work done Weekly Meeting attendance 9/05/2011 File Nr 001
Description: 
Weekly Meeting with the provider managing the structure 
 Desmontes y Construcciones Romero; S.A. 
o The optional steering request the immediate stop of the forged ceiling in the 
underground floor between wall 13 and the alignment of columns P8-


















due to some severe errors in the assembly, it must be repaired and supervised before 
concreting the slab. It is a difficult wrought due to the amount of iron, the most serious 
issues are: 
 The mínimum covers are not meet 
 The separation between buttress is greater that it should be. 
Opinion: 
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Treball realitzat Assistència reunió setmanal 16/05/2011 Nº de fitxa 002
Descripció: 
Reunió setmanal amb l’empresa encarregada de l’estructura. 
 Desmontes y Construcciones Romero; S.A. 
o La DF aclareix els següents temes en referència a la zona d’estructura 
composat per els pilars P402 a P414 adossats el mur 4. 
 La cota superficial de la sabata correguda serà de 219,90 tenint en 
compte al omplert fins les cota de urbanització de 40 cm. 
 L’altura del mur de contenció es mantindrà a l’altura de 220 cm. 
 El pilar P402 es reduirà de 60x60 a 60x50 per deixar pas el 




















L’empresa constructora tenen dubtes en aquesta zona i han demanat a la DF que entreguin 
un plànol per aclarir-ho. 
Opinió: 
Com que han trigat tant a aclarir aquest dubtes i altres, la DF està provocant petits 
endarreriments.  
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Work done Weekly Meeting attendance 16/05/2011 File Nr 002
Description: 
Weekly Meeting with the provider managing the structure 
 Desmontes y Construcciones Romero; S.A. 
o The Professional Management (PM) clarifies the following topies regarding 
the structure zone composed by pillars P402 to P414 attached to wall 4. 
 The surface elevation of the shoe run will be of 219,90taking into 
account the fill up to the urbanization dimension of  40 cm. 
 The  height of the containment wall will be maintened to the height of 
220 cm. 
 The pillar P402 will be reduced from 60x60 to 60x50 to allow the way 



















The construction company has doubts in this zone so they have asked the PM to deliver a 
map to clarify this. 
Opinion: 
Because they have taken so long to clarify this and other questions, the PM is causing 
small delays. 
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Treball realitzat Assistència reunió setmanal 23/05/2011 Nº de fitxa 003
Descripció: 
Reunió setmanal amb l’empresa encarregada de l’estructura. 
 Desmontes y Construcciones Romero; S.A. 
o L’empresa encarregada de l’estructura comenta, que quan han obert els 
primers pous de la cimentació del mur est de la urbanització, han aparegut 
brots d’aigua. 
Motiu/ Solució: 
Per solucionar el problema la DF ha demanat que quan es vagi excava’n es formigoni, 
perquè hi hagin els mínims despreniments de terres i així s’utilitzarà el mínim formigó 
possible. Es farà una encofrat a dos cares 
Opinió: 
Aquest mur ha portat molts problemes, primes ha sortit l’aigua i a conseqüència d’això 
l’execució ha sigut bastant complicada, perquè no podien recolzar be els encofrats. 
Veure en el plànol 15 la zona corresponent situat el final d’aquest apartat. 
 
Treball realitzat Assistència reunió setmanal 30/05/2011 Nº de fitxa 004
Descripció: 
Reunió setmanal amb l’empresa encarregada de 
l’estructura. 
 Desmontes y Construcciones Romero; S.A. 
o La DF haurà de resoldre el tram del 
mur d’urbanització sud, des de 
l’estació transformadors  fins la 
connexió del mur est, així com el 
revestiment frontal de la ET. 
                                                               Ubicació actual de la ET 
Motiu/ Solució: 
Es va canviar de lloc la ET el principi de l’obra i la DF no va entregar cap plànol on es veies 
aquesta modificació. 
Opinió: 
El plànol que demana l’industrial fa temps que està demanat, i la DF encara no l’ha 
entregat, aquestes inpuntualitats en les  entregues estan porta’n endarreriments, que sumat 
els agents atmosfèrics cada vegada són més importants. Veure en el plànol 15, la ubicació 
del projecte i l’actual de la ET, situat el final d’aquest apartat. 
 
ET 
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Work done Weekly Meeting attendance 23/05/2011 File Nr. 003
Description: 
Weekly Meeting with the provider managing the structure: 
 Desmontes y Construcciones Romero; S.A. 
o The provider managing the structure makes aware of outbreaks of water 
when opening the first caissons in the west wall of the urbanization. 
Reason/ Solution: 
In order to solve the issue, the PM has requested concreting while digging, so that the 
mínimum landslides may ocurr and the mínimum concrete can be used. There will be a two-
sided formwork 
Opinion: 
This wall has brought many problems, the water came out thin and result performance has 
been quite complicated, because they could not support either the formwork.
View on map for area 15 located at the end of this section. 
 
Work done Weekly meeting attendance 30/05/2011 File Nr. 004
Description: 
Weekly Meeting with the provider managing the 
structure. 
 Desmontes y Construcciones Romero; S.A. 
o The PM will need to solve the 
stretch of the wall in the south 
urbanization, from the transformer 
station to the wall connection of east 
wall, as well as with the front lining 
of the TS.                                                Current location of the TS                    
Reason/ Solution: 
The location of the TS was changed at the very beginning of the work, however the PM did 
not deliver any map showing this modification. 
Opinion: 
The plan required by the industry for some time is requested and the PM has not been 
delivered, they are lead us tardiness delays in deliveries, added that the weather is 
becoming more important. View on map 15, the location of the project and the current ET 
located at the end of this section. 
   
ET 
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Treball realitzat Assistència reunió setmanal 14/06/2011 Nº de fitxa 005
Descripció: 
Reunió setmanal amb l’empresa encarregada de l’estructura. 
 Desmontes y Construcciones Romero; S.A. 



























Degut que en la zona de voladís la cota de formigó un cop realitzat ha sigut de 5 cm de 
desnivell.  S’haurà de realitzar en tota la zona de pilar metàl·lics.  
Opinió: 
Aquestes modificacions són per causa de una mala execució d’aquesta zona, l’empresa 
constructora no està tenint gaire cura amb la realització dels treballs. 
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Work done Weekly meeting attendance 14/06/2011 File Nr. 005
Description: 
Weekly meeting with the provider managing the structure. 
 Desmontes y Construcciones Romero; S.A. 



























due that in the zone of cantilever, the dimension of concrete once done has resulted in 5 
cms of slope. It will neeed to be done in all the zone of metal pillars. 
Opinion: 
The cause of these changes is a wrong execution on the zone, the construction company is 
not taking care about the realization of the works. 
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Treball realitzat Assistència reunió setmanal 21/06/2011 Nº de fitxa 006
Descripció: 
Reunió setmanal amb l’empresa encarregada de l’estructura. 
 Desmontes y Construcciones Romero; S.A. 
o Al final de la setmana passada es va formigonar la 2ª pastilla  de la llosa de 
la planta soterrani, un cop passat el fregüat s’han quedat marcades les 
























En primer moment s’ha pensat que era un problema de recobriment, però la DF els ha 
comprovat in situ i aquests eren correctes, per això una han demanat que es trenqui una 
proveta per veure si compleix. El trencament de la proveta ha donat que si complia  
Opinió: 
La DF en el moment no va arribar a cap conclusió, i no s’ha tornat a parlar del tema, pr això 
joc crec que el més probable és que sigui la conseqüència d’un excés de vibrat 
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Work done Weekly meeting attendance 21/06/2011 File Nr. 006
Description: 
Weekly meeting with the provider managing the structure. 
 Desmontes y Construcciones Romero; S.A. 
o At the end of the las week it was concreted the 2nd bar of the slab  in the 
undergrund floor, once finished the setting, it have been marked the 
























At first has thought that the coating was not suitable, but this has been double checked 
onsite, and this was the right one, so they’ve asked to break a test tubet. The break of the 
test tube resulted in resistance. 
Opinion: 
The PM at the time did not reach any conclusion, and has not returned to talk about, 
personally deduce that this happened due to a bad vibration. 
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Treball realitzat Assistència reunió setmanal 27/06/2011 Nº de fitxa 007
Descripció: 
Reunió setmanal amb l’empresa encarregada de l’estructura. 
 Desmontes y Construcciones Romero; S.A. 
o En el mur 16 desprès de desencofrar i de la neteja, s’observà que el 
recobriment de l’acer és insuficient, sobretot en les zones dels pilars. 
Motiu/Solució: 
Això ha passat a conseqüència d’una mala utilització del encofrat mitjançant porexpan. Per 
solucionar-ho es recreixerà el uns 10 cm, incrementa’n el armat mitjançant un engreallat de 
diàmetre 8 en tota la seva longitud i col·locació de U en les zones dels estreps dels pilars 
en forma de connectors.  
Opinió: 
Com ja he dit abans l’industrial encarregat de l’estructura no està tenint gaire cura amb la 
realització dels treballs i per això aquets problemes i altres que s’han trobat. Veure en el 
plànol 15 la zona corresponent situar el final d’aquest apartat  
 
Treball realitzat Assistència reunió setmanal 4/07/2011 Nº de fitxa 008
Descripció: 
Repàs previ a l’execució de les instal·lacions amb els industrials contractats. 
 Instal-cat 2003, encarregat de les instal·lacions. 
o Es sol·licita que la safata de la planta soterrani sigui cega i perforada en 
planta baixa. 
o La safata dels refrigerants d’aire condicionat amb els conductes d’aigua 
sanitària i contra incendis siguin independents. 
o El grup electrogen serà amb aïllament. 
 Airat, encarregat de la climatització. 
o Entrega les mesures de les maquines de coberta i planta soterrani, perquè 
es modifiquen els plànols si fos necessari. 
o Es sol·licita confirmar les dimensions de les maquines que falten de la 
coberta, per poder unificar-les el màxim. 
Motiu/Solució: 
Aquesta reunió era bàsicament informativa, s’han concretat alguns aspectes que encara 
faltaven.  
Opinió: 
Crec que aquesta reunió és molt productiva, perquè com menys dubtes hi hagin, més ràpid 
es podran realitzar els treballs, perquè es podran evitar el màxim els imprevistos. 
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Work done Weekly meeting attendance 27/06/2011 File Nr. 007
Description: 
Weekly meeting with the provider managing the structure. 
 Desmontes y Construcciones Romero; S.A. 
o In the wall 16, after stripping and cleaning, is observed that the steel covering 
is not enough, especially in the pillars zone. 
Reason/ Solution: 
This happened due to a wrong utilization of the formwork using “Porexpan”. To solve it will 
increased around 10cm, increasing the armed using grill of diameter 8 in all its lenght and 
placement of U in zones of the stirrups in the pillars as connectors.  
Opinion: 
The charge of the industrial structure is not taking much care in doing your work and why 
these and other problems found. View on map 15 the area for placing the end of this section
 
Work done Weekly meeting attendance 4/07/2011 File Nr. 008
Description: 
Previous review to the execution of the installations with the contracted industrials.  
 Instal-cat 2003, in charge of the installations. 
o It is requested that the tray of the underground floor must be blind and 
perforated in floor.  
o The tray of the AC coolers with the hot water pipes and anti fire, must be 
independents. 
o The generator set will be done with isolation.  
 Airat,  in charge of climatization. 
o Delivery of the measures of the Machines in the cover and underground, so 
that the map can be changed if needed. 
o It is requested to confirm the dimensions of the Machines outstanding in the 
cover, in order to joint them at the màximum. 
Reason/ Solution: 
This Meeting was basically informational, some outstanding tòpics must be defined. Also 
the date when the industrials start it has been defined. 
Opinion: 
This meeting was very productive, because the less doubt there are, the faster the work will 
be done, because it can avoid most of the unexpected. 
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Treball realitzat Assistència reunió setmanal 11/07/2011 Nº de fitxa 009
Descripció: 
L’obra ha tingut retards i s’ha aprofitat per fer una altre reunió amb els industrials 
encarregats de les instal·lacions 
 Instal-cat 2003, encarregat de les instal·lacions. 
o El conducte contra incendis es passarà sense safata 
o Totes les safates s’acotaran respecte a les parets 
o Es revisarà la safata de sortida dels quadres generals 
 Airat, encarregat de la climatització 
o Revisió de la canalització de planta soterrani 














  Distribuïdor 3, planta soterrani                                  Zona sense ús, planta soterrani 
Motiu/Solució: 
En els plànols hi ha contradiccions que s’han acotat en aquesta reunió, sobretot s’ha parlat 
de temes d’ordenació perques els industrials no es molestin. 
La zona sense ús és molt humida i s’ha d’evitar que les olor pugin a la planta superior, per 
això s’ha de buscar una solució. 
Opinió: 
Crec que ha anat molt bé parlar de l’ordre dels treballs i l’ ubicació exacte dels conductes, 
ja que hi ha zones molt estretes per la quantitat de conductes que passen per ella. 
En el projecte no s’ha previst ventilació per la zona sense ús, però actualment ja pudor ha 
humitat i sinó no troben un solució això pot acabar sent un problema greu per el tipus de 
edificació que s’està fent. 
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Work done Weekly meeting attendance 11/07/2011 File Nr. 009
Description: 
The work has been delayed so has been used to have a Meeting with the industrial 
managing the installations. 
 Instal-cat 2003, in charge of installations 
o The anti fire duct will be passed without tray 
o All the trays will be narrow  to walls 
o The exit tray of the switchboards will be reviewed 
 Airat, in charge of climatization 
o Review of the channeling in the underground floor 













  Distributor 3 basement                                              Useless area, basement 
Reason/ Solution: 
In the map there are contradictions wihch have been bounded in this Meeting, specially it 
has been discussed topics related to ordination in order to don’t bother industrials.  
The useless zone is so wet and it must be avoided odors to rise up to the top floor, so a 
solution must be found. 
Opinion: 
It went very well talk about the agenda and the exact location of the ducts, as there are 
areas very close to the number of ducts that pass through it.
The project is planned for the area without ventilation use, but now it has moisture and odor 
but can not find a solution that can end up being a serious problem for the type of 
construction is being done. 
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Treball realitzat Assistència reunió setmanal 18/07/2011 Nº de fitxa 010
Descripció: 
Reunió setmanal amb l’empresa encarregada de l’estructura. 
 Desmontes y Construcciones Romero; S.A. 



























S’ha de buscar un producte de protecció per aquest problema, ja que aquestes fissures en 
principi no afectaran a la seva resistència, però poden afectar a la durabilitat. 
Opinió: 
És un problema de mala execució com ja he dit repetidament anteriorment, d’aquest 
problemes n’hi ha un quants. 
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Work done Weekly meeting attendance 18/07/2011 File Nr. 010
Description: 
Weekly meeting with the provider managing the structure. 
 Desmontes y Construcciones Romero; S.A. 



























It must be search a protection product for this problema, because these cracks apparently 
won’t affect the resistance, but however may affect the durability. 
Opinion: 
It is a problem of poor performance as I have said repeatedly before, that there are a few 
problems. 
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Treball realitzat Assistència reunió setmanal 1/08/2011 Nº de fitxa 011
Descripció: 
S’observen taques en els murs vistos de les claraboies  de les sales de vetlla, i per això la 











S’han pensat dos opcions 
 Primer realitzaran un xorrejat amb aigua a prensió per veure si desapareixen. 
 Si la primera opció no funciones, es buscarà una solució conjunta entre la DF i la 
propietat. 
La DF i la propietat han arribat a la conclusió que no es repares cap mur vist, perquè quan 
estigues tot acabat es buscaria la millor opció per cada cas. 
Opinió: 
El més segur es que aquestes zones s’hagin de pintar perquè les taques no crec que 
desapareguin amb la neteja amb aigua a pressió. 
 
Treball realitzat Assistència reunió setmanal 8/08/2011 Nº de fitxa 012
Descripció: 
Reunió setmanal amb l’empresa encarregada de l’estructura. 
 Desmontes y Construcciones Romero; S.A. 
o El coordinador de seguretat s’ha queixat que l’accés a la planta coberta és 
difícil, hi ha manques de seguretat en l’obra. 
Motiu/Solució: 
Les manques de seguretat són que quan arribes a dalt de l’escala provisional no hi ha cap 
llisto per poder posar el peu, i as de fer una gran passa per trobar una fusta, a més a més 
la planta coberta està molt bruta, hi ha claus, filferros per terra, 
Opinió: 
Tot això s’ha de netejar i posar remei aquestes manques de seguretat greus. 
   Seguiment en la gestió del tanatori de Vilafranca del Penedès 
 
134 
Work done Weekly meeting attendance 1/08/2011 File Nr. 011
Description: 
Spots are observed in the seen walls of the skylights in the veil rooms,  so the OS requests 











Two options were considered 
 Firstly it will be done a jet of pressurized water if they dissappear.  
 If the first option doesn’t work, a joint solution will be found between the PM and the 
property. 
Finally the PM and the property have concluded to not repair any seen wall, because when 
everything is finished the best option for every case. 
Opinion: 
The safest is to paint these zones because the spot haven’t dissappeared with the 
pressurized water cleaning. 
 
Work done Weekly meeting attendance 8/08/2011 File Nr. 012
Description: 
Weekly meeting with the provider managing the structure. 
 Desmontes y Construcciones Romero; S.A. 
o The security coordinator has complaint about the access to the covered floor 
which is difficult, there’s lack of security in the work. 
Reason/ Solution: 
The lack of security is when arriving in the top of the provisional stair where there is no 
ribbon to set the foot, a big step must be done to reach a wood. Furthermore the covered 
floor is so dirty, there are keys and wire in the ground.  
Opinion: 
It should be clean and remedy these serious security shortcomings. 
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Treball realitzat Assistència reunió setmanal 5/09/2011 Nº de fitxa 013
Descripció: 
Reunió setmanal amb l’empresa encarregada de l’estructura. 
 Desmontes y Construcciones Romero; S.A. 
o La DF comenta les opcions ha realitzar el mur de d’urbanització est, degut a 


















El mur un cop l’han netejat 
Motiu/Solució: 
En aquest mur ja es va canviar la forma d’execució perque aparexia aigua quan s’excava, i 
s’ha decidit realitzar-lo per dames, però el resultat no ha sigut satisfactori i els treballs que 
es realitzaran són: 
 Furar-ho mitjançant una malla de gabions de 5 cm de gruix respecte el acabat del 
mur tant per la seva part exterior com interior. 
 Col·locació de peces de coronació en forma de U de forat interior de 30 cm i de 5 
cm de gruix. 
 "Chorrear" la part exterior del mur, netejar les rebaves. 
Opinió: 
Encara que el mur ha sigut problemàtic, no es normal la desviació que té, i lo brut que està 
en tota la seva llargada, veure el plànol 15, la zona corresponent el final d’aquest apartat.  
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Work done Weekly meeting attendance 5/09/2011 File Nr. 013
Description: 
Weekly meeting with the provider managing the structure. 
 Desmontes y Construcciones Romero; S.A. 
o The PM reviews the options to do the wall in the east urbanization, due to the 


















The wall once they have cleared 
Reason/ Solution: 
This wall has already changed the form of execution because aparexia water when 
excavated, and has decided to make it ladies, but the result was not satisfactory and the 
work to be carried out are: 
 To ferret out with a gabion mesh of 5 cms thickness to the finishing of the wall both 
on the outside as the inside. 
 Placement of coronation pieces with shape of U with inside hole of 30 cms. and 5 
cms thickness. 
 Gush the outside of the wall, clean the burr. 
Opinion: 
Although the wall has been problematic, it is normal that the deviation is, and how dirty it is 
in all its length, see map 15, the area for the end of this section. 
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Treball realitzat Assistència reunió setmanal 12/09/2011 Nº de fitxa 014
Descripció: 
Reunió setmanal amb l’empresa encarregada de l’estructura. 
 Desmontes y Construcciones Romero; S.A. 
o La DF confeccionarà un plànol amb colors dels diferents tractaments a 
realitzar  com ha repàs de l’estructura  
Motiu/Solució: 
El producte final difereix molt de lo estipulat en la memòria constructiva, com s’ha vist en 
les fitxes anteriors. Aquestes reparacions aniran a càrrec de l’empresa constructora, ja que 
són conseqüències d’una mala execució. 
Opinió: 
Aquestes reparacions són degudes bàsicament a que la majoria dels mur de formigó vist 
estan mal executats i no tenen una bona estètica, com per exemple les plaques de les 
bases dels pilars s’estan oxidant, taques els murs. 
 
Treball realitzat Assistència reunió setmanal 19/09/2011 Nº de fitxa 015
Descripció: 
S’han mantingut diferents reunions amb industrials, per concretar els materials a utilitzar. 
Les empreses són 
 Euroquimica, empresa de pintures 
o S’ha d’encarregar de la pintura d’estabilitat al foc de l’estructura metàl·lica. 
 Aymerich, empresa de fusteria interior 
o  S’ha parlat de la fusta de l’oratori, sala de vetlles i el vestíbul general 
Motiu/Solució: 
Els motius són: 
 Pel que fa la pintura els pilars metàl·lics no compleixen amb la normativa de 
resistència el foc 
 En fusteria la preocupació es la resistència acústica i tèrmica, i de l’envà mòbil entre 
la sala de vetllà 5 i 6. 
Opinió: 
He pogut observar diferents materials i quines són les propietats que interessaven, sobretot 
pel que fa la pintura, ja que he vist les taules que utilitzen els industrials per saber el gruix 
que es necessita. Per la part de fusteria han quedat moltes coses obertes i no s’ha definit 
res. Veure en el plànol 16 l’ ubicació d’aquest envà, situat el final d’aquest apartat. 
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Work done Weekly meeting attendance 12/09/2011 File Nr. 014
Description: 
Weekly meeting with the provider managing the structure. 
 Desmontes y Construcciones Romero; S.A. 
o The PM will draw up a map with the colors of the diferent treatments to be 
done as a reivew of the structure. 
Reason/ Solution: 
the final product is very diferent from the stipulated on the construction memory., as seen in 
the previous chips. These repairments will be charged to the construction company, due 
that are consequence of a poorly execution as well as lack of care. 
Opinion: 
These repairments are due basically that most of the concrete seen wall are poorly 
executed and they don’t have good view, for instance the board of the pillars basis are 
rusting or the spot in the walls, etc. 
 
Work done Weekly meeting attendance 19/09/2011 File Nr. 015
Description: 
Several meetings with the industrials have took place, to define the materials to be used. 
The companyies are:  
 Euroquimica, paiting company 
o Has to take care of the stability fire paint of the metalic structure. 
 Aymerich,inside wood company 
o It was discussed the wood of the oratory, the veil room and the general hall. 
Reason/ Solution 
The reasons are: 
 About the paints topic , what is sought is to meet the rules of fire protection.  
 In carpentry concern is acoustic and thermal resistance, and cell wall between the 
living room to watch 5 and 6. 
Opinion: 
I've seen different materials and what are the properties of interest, especially as regards 
the painting as I saw the tables used by industry to find the thickness that is needed. To the 
joinery have been many things open and not defined anything. 16 See on the map the 
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Treball realitzat Assistència reunió setmanal 20/09/2011 Nº de fitxa 016
Descripció: 
Última reunió abans de l’entrada dels industrials a l’obra. 
 Instal-cat 2003, encarregat de les instal·lacions. 
o S’ha de preveure una arqueta registrable de recollida de mostres, d’aigües 
fecals abans de la sortida el carrer 
 Airat, encarregat de la climatització 
o S’ha de preveure la refrigeració de la sala de recollida de residus de la 
planta soterrani, el costat de la tanatopràxia 
Motiu/Solució: 
Els motius són: 
 L’arqueta que està en els plànols no és registrable i sempre es interessant que ho 
sigui per si hagués algun problema. 
 Ha canviat la seva ubicació i aquella sala no estava prevista de climatització, i els 
materials que s’hi tiren fan olor amb facilitat.  
Opinió: 
Abans d’aquesta reunió n’ hi ha hagut dos mes, on s’han aclarit bastants dubtes, però com 
hi ha hagut errors d’execució que han provocats modificacions en els plànols. Veure el 
canvi d’ubicació en el plànol 17 ,situat el final d’aquest apartat 
 
Treball realitzat Assistència reunió setmanal 26/09/2011 Nº de fitxa 017
Descripció: 
Reunió setmanal amb els industrial encarregats de les instal·lacions 
 Instal-cat 2003 
o Es realitzarà un plànol de les portes de la planta soterrani, amb tots els 
mecanismes previstos 
o S’hauran de portar a la recepció les senyals tècniques de la sala de bombes 
Motiu/Solució: 
La propietat ha canviat algunes de les portes, perquè no eren les adequades on estaven 
col·locades, ja que hi ha zones que s’han de tractar de forma especial, i l’altre tema es un 
dubte que tenia el industrial. 
Opinió: 
El tema de les portes és molt important sobretot a la planta soterrani que estan les zones 
més delicades com tanatopràxia, que té el mateix tractament que un quiròfan. 
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Work done Weekly meeting attendance 20/09/2011 File Nr. 016
Description: 
Several meetings with the industrials have took place, to define the materials to be used. 
The companyies are:  
 Euroquimica, paiting company 
o Has to take care of the stability fire paint of the metalic structure. 
 Aymerich,inside wood company 
o It was discussed the wood of the oratory, the veil room and the general hall. 
Reason/ Solution 
The reasons are: 
 The chest is not registrable on the plans and it is always interesting if there were 
some problems. 
 Has changed its location and that room air conditioning was not expected, and 
materials that are easily thrown smell 
Opinion: 
Before this meeting n 'there has been two months, which have clarified many doubts, but 
there were execution errors that have caused changes in the plans. See the change in 
location on the map 17, located at the end of this section. 
 
Work done Weekly meeting attendance 26/09/2011 File Nr. 017
Description: 
Weekly meeting with the industrials responsible for installations:  
 Instal-cat 2003 
o It will be done a map of the doors of the underground floor, with all the 
forecasted mechanisms, so that it can be approved by the work manager. 
o The technical signals of the bombs room will need to be taken to the 
reception. 
Reason/ Solution: 
The property has changed some of the doors, because they were not adequate where they 
were placed, as there are areas to be treated special, and the other issue is a question that 
had the industry. 
Opinion: 
The theme of the doors is very important especially in the basement are the most delicate 
thanatopraxia, which has the same treatment as an operating room. 
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Treball realitzat Assistència reunió setmanal 27/09/2011 Nº de fitxa 018
Descripció: 
S’han mantingut diferents reunions amb industrials, per concretar els materials a utilitzar. 
Les empreses són: 
 Magdan, encarregat de la impermeabilització 
o S’ha parlat del tipus de subjecció que s’utilitzarà 
 Garcia Faura, encarregat de la fusteria metàl·lica. 
o S’ha concretat tota la fusteria exterior i s’han modificat alguns tipus de 
vidres. 
 MRM, encarregat del ram de paleta. 
o S’han aprovat els falsos sostres i l’empresa encarregada va proposar canviar 
el metacrilat per un altre producte. 
Motiu/Solució: 
Són reunions per puntualitzar petits detalls de l’obra, amb les primeres empreses, amb 
Garcia Faura s’ha d’intentar optimitzar costos i amb la tercera s’ha concretat tot perquè 
quan entrin ho tinguin tot clar 
Opinió: 
He pogut observar diferents materials i de com es negocia amb les empreses per poder 
baixar els preus. 
 
Treball realitzat Estudi de portes  Nº de fitxa 019
Descripció: 
S’ha fet un estudi de manera gràfica per entregar a la DF i la propietat 
Motiu/Solució: 
Anteriorment es  va demanar per part de la propietat perquè hi havia zones que s’han de 
tractar de forma especials i s’ha intentat optimitzar costos mirant si són necessàries o no 
les portes metàl·liques RF  
Opinió: 
Les principals modificacions ha sigut en les portes metàl·liques tant en la ubicació com amb 
els accessoris. Els canvis s’han realitzat per part de la propietat, s’ha demanat que es 
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Work done Weekly meeting attendance 27/09/2011 File Nr. 018
Description: 
Several meetings with the industrials have been held, to specify the materials to be used. 
The companyies are:  
 Magdan,managing the waterproofing  
o It has been discussed the type of restraint to be used 
 Garcia Faura, managing the metalwork. 
o It has been defined all the outside carpentry and some type of glass have 
been modified.  
 MRM, managing the paddler area. 
o The false roof has been approved and the responsible company proposed to 
replace the methacrylate by another product. 
Reason/ Solution: 
These meetings to point out details of the work, with the top companies, Garcia Faura was 
trying to optimize costs and the third has led all because when you have all come clear. 
Opinion: 
I've seen different materials and how to negotiate with companies to lower prices. 
 
Work done Doors survey File Nr. 019
Description: 
A graphical survey has been conducted to tbe delivered to the PM and the property 
Reason/ Solution: 
Prior was asked by the property because there were areas to be treated special and have 
tried to optimize costs if need be or not looking at the metal doors RF 
Opinion: 
The main change has been in the metal doors in both the location and with the accessories. 
Changes have been made by the property, they must be put a special PVC doors. See the 
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Treball realitzat Assistència reunió setmanal 3/10/2011 Nº de fitxa 020
Descripció: 
Reunió setmanal amb els industrial encarregats de les instal·lacions 
 Instal-cat 2003 
o S’ha de fer un estudi de la il·luminació i detecció dels falsos sostres del 
oratori 
o Es sol·licita una reunió conjunta amb l’empresa de impermeabilització. 
 
Perforació del diposit 
Motiu/Solució: 
El primer punt és perquè hi ha hagut modificacions amb els cortines i l’altre és per tractar el 
tema del dipòsit en concepte de impermeabilització, que ja estava feta però s’han fet noves 
perforacions perquè sigui més fàcil el manteniment de les bombes. 
Opinió: 
Tal i com estava posada la il·luminació feria ombres per tot arreu, i no faria sala acollidora, i 
el següent tema s’han donat un cop realitzat que per revisar les bombes era complicat i 
podria portar problemes. 
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Work done Weekly meeting attendance 3/10/2011 File Nr. 020
Description: 
Weekly meeting with the industrials responsible for installations:  
 Instal-cat 2003 
o Due to the modifications, a survey must be done about the lighting and the 





















Drilling of deposit 
Reason/ Solution: 
The first point is that there have been changes to the curtains and the other is to deal with 
the deposit by way of waterproofing, which was already made but have made new holes for 
easy maintenance of the pumps 
Opinion: 
As I was putting the lighting fair shadows everywhere, and would not cozy room, and the 
following item have been made after that to check the pumps was difficult and could bring 
problems. 
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Treball realitzat Assistència reunió setmanal 10/10/2011 Nº de fitxa 021
Descripció: 
S’han mantingut una reunió amb el industrial NOTSON, encarregats del envà mòbil, entre la 



















Subjecció del envà mòbil 
Motiu/Solució: 
Per concretar els diferents aspectes. 
 El envà està format per 6 panells, que es recolliran tres per cada costat de la sala 
 És realitzaran detalls de la subjecció de la guia per part de l’empresa, el qual no 
necessita cap perfil metàl·lic, i si posarà una barrera fònica 
Opinió: 
L’arquitecte tenia una proposta que es tenien dubtes si era factible, i amb els industrial han 
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Work done Weekly meeting attendance 10/10/2011 File Nr. 021
Description: 
A meeting has been held with the industrial NOSTON, responsible for the mobile partition 



















Attachment of cell wall 
Reason/ Solution: 
To define the different aspects. 
 The partition is composed of 6 panels, which will be picked up 3 for each room side.  
 Some details of guide fastening will be done by the company, which doesn’t need 
any metallic profile, so a phonics barrier will be placed. 
Opinion: 
The architect had a proposal which leaded to doubts related to its feasibility. A satisfying 
agreement with all peers has been achieved. 
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Treball realitzat Assistència reunió setmanal 11/10/2011 Nº de fitxa 022
Descripció: 
Reunió setmanal amb els industrial encarregats de les instal·lacions 
 Instal-cat 2003: 
o S’aprova la col·locació de subquadres per les maquines de clima de 
tanatopràxia i sala de cerimònies. 
o Es proposa que la il·luminació de la sala de cerimònies, siguin mitjançant 
focus penjats de policarbonat, així com llum indirecta en el cortiner de la 
sala. 
o S’ha de proposar un tipus de il·luminació d’accés a la coberta per el 
manteniment. 
 Airat 
o S’haurà d’estudiar la col·locació de reixes a la façana per les aportacions i 
extraccions d’aigua. 
o Els retorns de les sales de vetlla han d’anar a la paret oposada que els 
d’impulsió. 
o El extractor del despatx del oficiant s’haurà d’accionar mitjançant el polsador 
de llum de la sala. 
Motiu/Solució: 
Aquesta reunió ha sigut d’aclariment amb les dues empreses d’instal·lacions, la il·luminació 
de la planta coberta no s’ha previst i allà és on estan gran part de les maquines 
climatització que tenen un manteniment. 
Opinió: 
Les reunions setmanals amb les empreses d’instal·lacions són per concretar petits detalls i 
per avisar d’algun canvi per optimitzar costos, són reunions curtes perquè les coses estan 
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Work done Weekly meeting attendance 11/10/2011 File Nr. 022
Description: 
Weekly meeting with the industrial responsible for installations. 
 Instal-cat 2003: 
o The installation of sub-boards for the cooling equipment in thanatopraxy and 
ceremony rooms, has been approved. 
o It is proposed that the lighting in ceremony room can be done using 
polycarbonate hanging spotlights, as well as indirect light in the headrail of 
the room. 
o It has to be proposed a type of lighting to the cover access for maintenance. 
 Airat 
o It has to be discussed the installation of bars for the front for the contributions 
and withdrawals of water. 
o The returns in the veil rooms have to be placed on the opposite wall to the 
impulse ones. 
o The extractor of the officiating desk will need to be actuate using the light 
push-button in the room. 
Reason/ Solution: 
This meeting was to clarify the two firms  install facilities, the lighting of the plant cover was 
not provided and where there are many of the machines that have an air conditioning 
maintenance. 
Opinion: 
The weekly meetings with companies to set are to finalize details and notify any change to 
optimize costs, meetings are short because things are pretty defined after the meetings 
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Treball realitzat Assistència reunió setmanal 17/10/2011 Nº de fitxa 023
Descripció: 
S’han mantingut diferents reunions amb industrials, per concretar els materials a utilitzar. 
Les empreses són: 
 AYMERICH, encarregat de la fusteria interior de fusta,  
o Les mampares interiors divisòries de la zona d’administració, és realitzaran 
amb la perfileria del cartrò-guix, i han d’anar des del el terra a sostre acabat, 
costoscol·locant barreres fòniques de separació entre estances 
 EUROCATALANA, encarregat de les escomeses exteriors del solar 
o Es confirma que el pròxim dilluns s’inicien els treballs de telefonia, 
clavegueram, i aigua potable. 
















Actualment s’estan concretant els acabats, per evitar els màxims imprevistos, ja que s’està 
intentant recuperar part del retràs que porta l’obra.  
Pel que fa la seguretat hi ha operaris sense Epi’s, hi ha forats sense protegir i l’obra està 
bastant bruta. La propietat i la DF va donar una setmana perquè es soluciones lo de la 
brutícia i que si es tornaven a trobar un operari sense Epi’s se’l expulsaria immediatament 
de l’obra 
Opinió: 
Personalment si que crec que s’hauria de netejar l’obra, sobretot pel que fa l’industrial del 
ram de paleta. 
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Work done Weekly meeting attendance 17/10/2011 File Nr. 023
Description: 
Several meetings have been held with the industrials, to define the materials to be used. 
The companies are:  
 AYMERICH, responsible for inside Wood carpentry 
o The inside dividing screens in the administration zone will be done profile of 
chalk-cardboard, and has to be done from the ground to the finished proof, 
placing phonics walls for division between stays.  
 EUROCATALANA, responsible for outside site rush 
o It is confirmed that next Monday the telephony, sewerage and drinking water 
works will start. 















Currently the finishes are being defined, to avoid the maximum of unexpected, due that it is 
being tried to recover part of the delay in the work.  
In terms of security, there are operators without EPIS, there are unprotected holes, and the 
work is so dirty. The property and the PM gave one week to solve the dirty. If an operator 
without EPIS is found, it would be immediately removed from the work. 
Opinion: 
Personally I think if you should clean the work, especially for the industrial branch of 
Masonry. 
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Treball realitzat Assistència reunió setmanal 18/10/2011 Nº de fitxa 024
Descripció: 
Reunió setmanal amb els industrial encarregats de les instal·lacions 
 Instal-cat 2003: 
o S’ha comentat a la DF que la col·locació de l’antena para llamps s’hauria de 
col·locar en el badalot lateral del oratori. 
o S’ha de confirmar d’ubicació dels detectors del oratori  
Motiu/Solució: 
Segons el industrial és la millor ubicació per el para llamps  els detectors és per poder 
preveure els accessos el manteniment d’ells mateixos. 
Opinió: 
Són reunions per concretar materials, i petits detalls, de l’empres de climatització aquesta 
setmana no hi hagut cap dubte, i això es per les reunions prèvies que es van fer el principi. 
 
Treball realitzat Assistència reunió setmanal 24/10/2011 Nº de fitxa 025
Descripció: 
S’han mantingut diferents reunions amb industrials, per concretar els materials a utilitzar. 
Les empreses són: 
 MAGDAN (impermeabilització) 
o Es comenta que la tela EPDM de la coberta, ha d’estar amb plecs,  
o La subjecció mecànica anirà a uns 40 cm 
 MRM (Ram de paleta) 
o Es demana que sigui picat, el recrescut dels paviments,  
 EUROCATALANA (escomeses) 
o S’hauran de modificar els planós de les tipologies de paviments, ja que s’han 
modificat 
Motiu/Solució: 
La tela EPDM té dilatacions i sinó es deixen els plecs es pot trencar. Els recrescuts s’estan 
desgranant, perquè el recobriment del engraellat no es superior a 2 cm. 
Opinió: 
El problema dels recrescuts és a conseqüència que el forjat no segueix les mesures 
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Work done Weekly meeting attendance 18/10/2011 File Nr. 024
Description: 
Weekly meeting with the industrials responsable for installations: 
 Instal-cat 2003: 
o It has discussed with the PM the installation of a lighting rod antenna would 
need to be placed in the oratory lateral headframe. 
o It has to be confirmed the location of the oratory 
Reason/ Solution: 
According to industry is the best location for the lightning detectors is to provide access to 
maintain themselves. 
Opinion: 
They are meeting to finalize materials and details of air conditioning use it this week there 
was no doubt, and this is for the previous meetings that were the beginning 
 
Work done Weekly meeting attendance 24/10/2011 File Nr. 025
Description: 
Several meetings have been held with the industrials, to define the materials to be used. 
The companies are:  
 MAGDAN (waterproofing) 
o It is discussed that the EPDM fabric of the cover, has to be done with sheets, 
in order to absorb expansions.  
o The mechanic subjection will be placed around 40 cms. 
 MRM (paddler area) 
o It is requested that the pavements screed surface must be chopped, because 
they’re shelling, due that the cover of the grilled doesn’t exceed 2 cms. 
 EUROCATALANA  (rush) 
o The pavements typology maps will need to be modified. 
Reason/ Solution: 
The EPDM material is swollen and it left the folds can be changed. The crux being 
recrescuts because the coating on the grate is not greater than 2 cm 
Opinion: 
The problem of the consequences of the screed is not forged stipulated continues down the 
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Treball realitzat Assistència reunió setmanal 24/10/2011 Nº de fitxa 026
Descripció: 
Reunió setmanal amb els industrial encarregats de les instal·lacions 
 Instal-cat 2003: 
o Es sol·licita a l’industrial una valoració econòmica com a resultat de la 
modificació de que els detectors de la zona del oratori siguin de tipus 
d’aspiració, conduits fins el despatx del oficiant. 
o Es sol·licita a la DF confirmar la col·locació i direcció de l’evacuació que ha 
de portar el conducte d’extracció de fums dels grup electrogen 
 Airat 
o Es confirma que a finals de novembre es subministraran les maquines de 
tanatopràxia i de la sala del oratori 
o Es col·locarà un Split de paret en el quarto de recollida de residus, col·locat 
sobre la porta d’entrada des de el passadís 
Motiu/Solució: 
És important la data de l’arribada de les maquines per tindre tot acabat en les zones 
corresponents, ja que són maquines amb molt de volum. 
La col·locació de la maquina de Split és per evitar les olors. 
Opinió: 
Bàsicament ha sigut informativa per saber en quines dates començarien arribar maquines 
sobretot les de planta soterrani que interessa col·locar-les el seu lloc directament. 
 
Treball realitzat Impermeabilització passadís nord Nº de fitxa 027
Descripció: 







S’ha tingut que realitzar perquè no estava grafiat en els plànols del projecte. 
Opinió: 
En el moment que s’estava estudiant la impermeabilització ens vam donar compte que en 
aquests passadís no s’havia previst impermeabilització en els plànols però en els 
amidaments si que constava. Veure en el plànol 15 la zona a impermeabilitzar 
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Work done Weekly meeting attendance 24/10/2011 File Nr. 026
Description: 
Weekly meeting with the industrialrs responsible for installations. 
 Instal-cat 2003: 
o It is requested to the industrial an economic assessment as a result of the 
modification about oratory zone detectors being aspiration type, led to the 
officiating desk.. 
o It is requested to the PM to confirm the placement and direction of 
evacuation that has to drive the smoke extraction ducts from generator. 
 Airat 
o It is confirmed that by end of November the thatanopraxy and oratory room  
equipment will be delivered. 
o A wall split will be placed in the waste collection room, placed above the 
entry door from the corridor. 
Reason/ Solution: 
It is important to date the arrival of the machines to have everything done in the areas 
covered, as are machines with lots of volume. 
The placement of the machine is from Split to prevent odors 
Opinion: 
Basicallyit has beeninformational, to knowthearrivaldate for theequipment, especiallythe 
underground floorone, in order to havefinishedeverythingrequired to install it. 
 
Work done Impermeabilització passadís nord File Nr. 027
Description: 







Because it has had to be done because it was not provided by the project. 
Opinion: 
At the time that the waterproofing was studied, we realized that on these corredors the 
waterproof was not forecasted in the maps, but in the amidated. View on map 15 the area to 
be waterproofed. 
Seguiment en la gestió del tanatori de Vilafranca del Penedès    
 
155
Treball realitzat Assistència reunió setmanal 7/11/2011 Nº de fitxa 028
Descripció: 
Desprès de varis dies de pluja, hi ha hagut alguns problemes com: 
 Ha saltat la pintura de l’encavallada de la coberta i  
 Al deixar sense rematar una pastilla , ha entrat aigua per sota de la lamina 

























 s’ha de citar el contractista perquè aporti la fitxa tècnica del producte utilitzat. 
 s’ha de treure la lamina per permetre el secat de la coberta i evitar que l’aigua es 
filtri. Els treballs no es podran continuar fins a 48 hores de la última pluja. 
Opinió: 
En aquestes apoques són normals les pluges, en principi la coberta ja hauria d’estar feta, 
però per el problemes de retràs no està realitzada i per això aquests problemes.  
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Work done Weekly meeting attendance 7/11/2011 File Nr. 028
Description: 
After some rainy days, some problems ocurred, such:  
 The cover truss paint has chipped, so the contractor has to be called so that he can 
deliver the technical file of the product that has been used. 
 By leaving a tablet without top off, some water has entered under the impermeable 
























 to cite the contractor to provide technical details of the product used 
 The sheet has to be removed to allow the cover drying and avoid water leaks. Works 
can’t continue until 48 hours after the last rain. 
Opinion: 
Rain is usual on these times, initially the cover should be finished, but due to delay 
problems it is not finished, therefore these problems happen. 
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Treball realitzat Modificació contracte d’impermeabilització Nº de fitxa 029
Descripció: 
Hi han hagut modificacions dels materials i algunes especificacions. 
Motiu/Solució: 
El industrial ha demanat que abans de firmar-lo es canviessin aquests aspectes en el 
contracte, per no que afegir-los com a contradictoris i no tindre problemes 
Opinió: 
Per fer aquesta modificació hem aprofitat per veure si les superfícies eren les correctes, les 
modificacions dels materials per intentar optimitzar costos.  
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Work done Waterproofing contract modification File Nr. 029
Description: 
There have been some modifications to the materials and specifications. 
Reason/ Solution: 
Industry has requested that the sign before it is changed these aspects in the contract, not 
to add them as contradictory and not have problems 
Opinion: 
To make this change we used to see if the surfaces were correct, the changes of the 
materials to try to optimize costs. 
See in Annex 1, the comparison of changes 
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7.2. Modificacions del projecte 
Zona Rampa accés vehicles Nº de fitxa 030
Descripció: 
Es peraltarà la zona plana mitjançant una pendent entre el 3 al 4 %, sent la part més alta la 
del mur 16. 
Realitzar una pendent de transició del 11% de 3 metros entre la zona plana i la pendent del 
20% aproximadament, tant en la part superior de l’arrencada de la rampa com en la inferior.
Les reixes interceptores de recollida d’aigua es col·locaran a la cara interior dels pilars, 
perquè puguin anar totes connectades entre elles. 
























La direcció facultativa ha revisat la rampa i ha observat que no han suavitzat ni les parts 
superiors ni inferiors, i el camions poden tenir problemes per accedir, perquè tocaran amb 
el terra. Veure el plànol 15 la zona corresponent situat el final d’aquest apartat 
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7.2.  Project modifications 
Zona Vehicle access ramp File Nr. 030
Description: 
The plane zone will be banked through a slope between 3% to 4%, being 16 the top of 
thewall. Perform a transition slope of 11% and 3 mts. Between the flat zone and the slope 
about 20%, both in the top side of the ramp start and the bottom. 
The water collect interceptor bars will be placed in the inside of the pillar, so that all can be 
connected to eachother. 
























The PM has reviewed the ramp and has observed that it has not been soft neither top side 
nor the bottom, so the trucks may have problems to access, because they will touch the 
ground. View on map 15 the corresponding zone located at the end of this section 
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Zona portes Nº de fitxa 031
Descripció: 
La propietat ha modificat algunes portes i els seus mecanismes que hi havia en el projecte, 
desprès de l’estudi entregat per el cap d’obra 
Motiu: 
Per l’experiència que tenen són més adients, els canvis de la planta soterrani són per 
necessitat, estètica i optimització de costos. Veure el plànol 19 de les portes modificades el 
final d’aquest punt 
 
Zona Mur oest Nº de fitxa 032
Descripció: 
La direcció facultativa ha sol·licitat col·locar gabions el mur de la urbanització. 
Des de la cota superior és deduiran els 2 metres de gabions, quedant el resta fins els taco 
de la cimentació del murs mitjançant un dau de formigó en massa de 40 cm d’amplada. 
La cota de paviment acabat en el extrem oest de la rampa serà el de la cota superior del 
dau de formigó que es recolzen els gabions. 
Motiu: 
Per estètica. 
Veure el plànol 15 la zona corresponent el final d’aquest apartat. 
 
Zona Mur sud de la urbanització Nº de fitxa 033
Descripció: 
S’han decidit les següents modificacions del mur. 
 Xorrejar la part superior del mur, prèvia regularització de la superfície 









La primera modificació és per la optimització de costos i la segona es per evitar les 
pintades, aquesta última dependrà del seu cost, si es fa o no. Veure en el plànol 15 la zona 
corresponent el final d’aquest apartat 
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Zone: Doors File Nr. 031
Description: 
The property has modified some doors and their mechanisms that were included in the 
Project, after the study requested by the head of work. 
Reason: 
These are more suitable based on their expertise. The changes on the underground floor 
are done because of necessity, estheticand cost optimization. See the map 19 gates 
modified the end of this 
 
Zone West wall File Nr. 032
Description: 
The PM requestedto place gabions in theurbanization Wall. From the upper bound it will be 
deduce the 2 mts of gabions, being left the rest up to the blocks of walls foundation though 
a concrete dice in mass of 40 cms of width. The finish bound of pavement in the west side 
of the ramp it will be the upper bound of the concrete dice on where the gabions are 
supported. 
Reason: 
Forsthetic. See the map 15 gates modified the end of this 
 
Zone: South Wall of the urbanization File Nr. 033
Description: 
The following modifications in the wall have been decided:  
 Gush the upper side of the Wall, previous regularization of the surface. 










The first modification is due to the cost optimization and the second one to avoid paintings, 
applying the last one will depend on its costs. View on map 15 the area for the end of this 
section 
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Zona Mur est de la urbanització Nº de fitxa 034
Descripció: 









Mur realitzat per dames 
Motiu: 
Han apareguts uns brots d’aigües subterrànies, i es conduirà fins la xarxa de clavegueram 
interna de la urbanització. Aquesta aigua s’analitzarà per comprovar que no sigui corrosiva. 
Veure en el plànol 15 la situació d’aquest mur el final d’aquesta apartat 
 
Zona Planta soterrani, passadís de serveis Nº de fitxa 035
Descripció: 












                 Local d’instal·lacions 
Motiu: 
Si mantenim la pendent del 2% no ens permet un altura lliure de 2,20 en el local 
d’instal·lacions i dipòsits d’aigua. Veure el plànol 17 la zona que corresponent el final 
d’aquest apartat 
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Zone: Westwall of theurbanization File Nr. 034
Description: 










Groundwater outbreaks appeared, these will conducted to the internal sewering network 
of the urbanization. Thi swater will be analyzed to check if it’s corrosive. View on map 15 
the situation of the wall at the end of this section 
 
Zone: Underground floor, service corridor File Nr. 035
Description: 













             Local facilities 
Reason: 
If we keep the slope of 2% it doesn’t allow us a free height of 2,20 in the installations and 
water tanks place. View on map 17 the area for the end of this section 
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Zona Porta d’entrada a la zona d’administració Nº de fitxa 036
Descripció: 
La DF no realitza la mostra del goteró del voladís, perquè és planteja fer-lo de re-chapa 












Per optimització de costos i per estètica. Veure el plànol 16 la zona corresponent el final 
d’aquest apartat. 
 
Zona Pilars metàl·lics interiors Nº de fitxa 037
Descripció: 











         Zona d’administració 
Motiu: 
La DF no havia previst amb la protecció el foc i un cop col·locats es van donar compte i van 
buscar la solució de cost més reduït i que estèticament agrades tant a la DF com la 
propietat. 
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Zone: Entry door to administration zone File Nr. 036
Description: 
The PM doesn’t perform the drip simple of the cantilever, because they plan to perform it 










 Administration zone 
Reason: 
Cost optimization and esthetic. View on map 16 the area for the end of this section 
 
Zone: Inside metallic pillars File Nr. 037
Description: 











      Administration zone 
Reason: 
The PM did not forecasted the fire protection, once placed they realized and looked for the 
lowest cost solution and its esthetic liked to both the PM and the property. 
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Zona Patis de llums de les sales de vetlla Nº de fitxa 038
Descripció: 
 S’aixecarà una paret de 14 fins la jàssera penjant i de 120 cm de llarg. Aquesta 
anirà revestida amb monocapa i la coronació i el brancal aniran aplacats amb pedra 
flamejada de Cenia 
 El resta de la paret s’uperitzarà mitjançant contraxapat TECU de 60 mm d’espessor 
 És genera una zona de graves blanques de grans mides i una zona amb paviment 
























S’han concretat aquests aspectes que no estaven en el projecte executiu, i per 
individualitzar més les sales, perquè amb la plantació que hi havia prevista podia ser que 
es veiessin entre sales de vetlla. Veure el plànol 16 la zona corresponent el final d’aquest 
apartat. 
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Zone: courtyard were veil rooms File Nr. 038
Description: 
 A 14 wall will be raised up to the hanging “JÀSSERA” and 120cms length. This will 
be coated with mono-layer and the coronation and the branch will be tiling with 
flamed stone of Cenia. 
 The rest of the Wall will be treated through plywood TECU of 60mm think ness. 
 It is generated a zone of White gravel of huge dimensions and a zone with flamed 
























These topics not included in the executive project must be defined, and rooms must be 
individualized, because with the forecasted rooming it may be that they were seen between 
veil rooms. View on map 16 the area for the end of this section 
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Zona Fals sostre planta baixa Nº de fitxa 039
Descripció: 
 És modifiquen els del magatzem i el local del oficiant per vinil de 600x600 
 És modifica el metacrilat per vidre laminat de 3x3 
Motiu: 
Per problemes amb els cortiners, els conductes de climatització i que els materials 
previstos no eren els idonis per la seva situació. Veure el plànol 20 els fals sostres de la 
planta baixa actualitzats amb els seus amidaments, el final d’aquest apartat 
 
Zona Fusteria exterior Nº de fitxa 040
Descripció: 
 La tipologia T-44 es realitzarà canviant el vidre tintat de color verd 
 Les tipologies T-46 i T-47, passaran a ser amb vidre U-Glass amb perfilaria 
metàl·lica galvanitzada 
 La tipologia T-48 s’elimina 



















Es realitzen per optimització de costos. Veure en el plànol 21 les modificacions 
corresponents el final d’aquest apartat. 
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Zone: Ground floor false roof File Nr. 039
Description: 
 The ware house and officiation room ones are replaces by vinyl of 600x600 
 The methacrylate is replaced by laminated glass of 3x3. 
Reason: 
Due to problems with the curtain, the climating conduit and the forecasted materials which 
were not suitable for its location. See the map 20 the false ceilings of floor-to-date with their 
measurements, the end of this section 
 
Zone: Outside carpentry File Nr. 040
Description: 
 The T-44 typology will be done replacing the green color tinted glass. 
 The typologies T-46 and T-47 will be though U-Glass with galvanized metal profile. 
 The typology T-48 is removed 

















  Type T-43 
Motiu: 
They’re done for cost optimization reasons. View on map 21 amendments concerned the 
end of this section. 
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Zona Modificació de l’altura del fals sostre del soterrani Nº de fitxa 041
Descripció: 
 S’hauran de modificar les altures del magatzem de tanatopràxia, tanatopràxia 
musulmana i vestíbul d’accés els vestuaris. L’altura lliure serà de 2,65 metres 
Motiu: 
Degut el muntatge dels acumuladors d’aigua calenta. Veure en el plànol 17 les zones 
corresponents desprès d’aquest apartat. 
 
Zona Modificació sales de vetlla 2 i 5 Nº de fitxa 042
Descripció: 
S’han intercanviat les zones on es col·loca el difunt. 
Motiu: 
Aquestes zones son típiques del sud del país i es vol aprofitar la sala de vetlla 5, ja que 
aquesta es pot unir amb la 4 a traves del envà mòbil, per fer-la més gran. Veure en el 
plànol 22 les zones corresponents desprès d’aquest apartat. 
 
Zona Coberta Nº de fitxa 043
Descripció: 
















Per optimització de costos Veure en el plànol 23 les zones corresponents desprès d’aquest 
apartat. 
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Zone: Modification of the height of false roof in the underground floor. File Nr. 041
Description: 
 The thanatopraxy ware house, muslim thatanopraxy and wardrobe access hall 
heights will need to be modified. The free height will be of 2,65 mts. 
Reason: 
Due to the assembly of the hot water collector. View on map 17 areas covered later in this 
section. 
 
Zone: Modification in veil rooms 2 and 5 File Nr. 042
Description: 
The zones where the deceased is placed have been exchanged. 
Reason: 
These zones are typical in the south side of the country and it is wanted to take advantage 
of the veil room 5, because this can be joined with the 4 through the mobile partition, to 
make it bigger. View on map 22 areas covered later in this section. 
 
Zone: Cover File Nr. 043
Description: 
















By optimization of costs. View on the map 23 areas covered later in this section. 
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Zona Modificació especejament de la façana Nº de fitxa 044
Descripció: 
L’especejament de projecte té molts tamanys de pedres, i desprès de molt de parlar-ho han 
decidit que el final ho farien nomes amb una mesura i que les peces de la part superior les 
farien quadrar. Que hi hagin tants tamanys té un cost molt elevat perquè s’ha de posar 
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Zone Modification of the cutting front File Nr. 044
Description: 
The project has many sizes of cutting stone, and after a long talk about it have decided that 
they would end only with a measure and the upper parts of the square would.

















































































Annex 1– Fitxa 29 
Coberta ajardinada 
  INICIAL MODIFICAT 
  m² €/m² € m² €/m² € 
Tacs pendents 141,75 0,70 99,23
Formigó cel·lular 1 6,72 6,72 1 6,34 6,34
1/2 canya 117,60 1,14 134,06 117,60 1,14 134,06
Doble làmina impermeabilitza 156,74 9,80 1536,05 156,74 9,80 1536,05
Geotextil 141,75 0,80 113,40 141,75 0,80 113,40
Poliestile SD 141,75 6,60 935,55 141,75 6,60 935,55
làmina drenant 141,75 7,98 1131,17 141,75 7,98 1131,17
Geotextil 300 141,75 1,62 229,64 141,75 1,62 229,64
Substrat 141,75 18,25 2586,94 141,75 18,25 2586,94
Plantació 10,00 17,50 175,00 10,00 17,50 175,00
  6947,75 €    6947,37 €
Coberta invertida acabada en graves convencionals 
  INICIAL MODIFICAT 
  m² €/m² € m² €/m² € 
Formigó cel·lular 198,00 6,34 1255,32 198,00 6,34 1255,32
Tacs pendents 198,00 0,70 138,60
1/2 canya  164,27 1,14 187,27  164,27 1,14 187,27
Geotextil 198,00 0,80 158,40 198,00 0,80 158,40
butil 198,00 9,50 1881,00 198,00 9,50 1881,00
Polietile 198,00 5,15 1019,70 198,00 5,15 1019,70
Geotextil 198,00 0,80 158,40 198,00 0,80 158,40
estesa + subministrament 198,00 11,75 2326,50 198,00 11,75 2326,50
 6986,59 €    7125,19 €
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Coberta invertida acabada en graves façana 
  INICIAL MODIFICAT 
  m² €/m² € m² €/m² € 
Formigó cel·lular 1764,50 6,34 11186,93 1764,50 6,34 11186,93
Tacs pendents 1764,50 0,70 1235,15 1764,50 0,70 1235,15
1/2 canya  1463,88 1,14 1668,82  1463,88 1,14 1668,82
Geotextil 1764,50 0,80 1411,60
butil 1764,50 9,50 16762,75 1764,50 9,50 16762,75
Polietile 1764,50 5,15 9087,18 1764,50 5,15 9087,18
Geotextil 1764,50 0,80 1411,60 1764,50 0,80 1411,60
Estesa 1764,50 6,85 12086,83 1764,50 6,85 12086,83
Subministrament 1764,50 20,46 36101,67 1764,50 20,46 36101,67
  89540,93 €    90952,53 €
Coberta pedra natural 
  INICIAL MODIFICAT 
  m² €/m² € m² €/m² € 
Capa regulació 116,65 0,00 116,65 0,00
1/2 canya 83,14 0,60 49,88 83,14 0,60 49,88
Geotextil 116,65 0,80 93,32 116,65 0,80 93,32
Doble làmina impermabilitzant 116,65 9,80 1143,17 116,65 9,35 1090,68
Geotextil 116,65 0,80 93,32 116,65 0,80 93,32
Polietile extruit SD 116,65 6,85 799,05
Geotextil 116,65 0,80 93,32


































He tingut una gran sort de poder viure aquesta experiència, en la que he après moltes 
coses, les quals part d’elles les  he vist a la universitat però no havia acabat d’absorbir tots 
els coneixements fins que no els he vist aplicats a l’obra. 
El que m’ha agradat més d’aquesta vivència és el tipus d’edificació, ja que per una part hi 
ha zones que s’utilitzen materials comuns com seria la zona d’administració i altres zones 
tractades de forma molt especial com és tanatopràxia, que té un tractament igual que de 
un quiròfan. 
El industrial que més he viscut és el encarregat de l’estructura, que a la vegada ha sigut 
molt problemàtic, ja que els seus treballs no han sigut satisfactoris, un dels aspectes que 
ha causat aquest descontent és que en l’obra hi ha moltes zones de formigó vist que 
finalment s’hauran de pintar o revestir per com han quedat. 
Una de les parts analitzades que he trobat més difícils de realitzar, és la planificació i el 
control econòmic que van bastant lligades, pel que fa la planificació he notat que la meva 
manca d’experiència en l’obra no s’havia posar-li durada a les diferents partides, per la 
part econòmica la trobo de molta responsabilitat i que has de tindre unes bones eines per 
no tindre errors, que t’ocasionen problemes greus. 
També he pogut veure que des de que es fa el projecte executiu, el que veritablement és 
realitza pot haver-hi moltes modificacions, en aquest cas ha sigut així, encara que en 
aquest treball no es veuen totes reflexades perquè des de que acaba el meu estudi fina 
actualment encara hagut moltes més modificacions, perquè esta sent una obra deficitària i 
s’han d’optimitzar el màxim el costos. 
Pel que fa el tema de portar els serveis al llindar de l’obra encara s’està negociant, encara 
que actualment s’estan realitzant els treballs de connexió perquè es necessitaven, no s’ha 
arribat a un pacte amb l’ajuntament, però ells no ha posat problemes per demanar els 
permisos de tallar el carrer. 















I was very lucky to live this experience, which I learned many things, which of them I have 
been to college but had not finished absorbing all the knowledge until they have been applied 
to the the work. 
What I like most is the experience of this type of building, as there are areas for some 
common materials used as would be the area of administration and other areas treated as 
very special thanatopraxia , which is treated as in an operating room. 
The industry that I've seen is in charge of the structure, which in turn has been very 
problematic, since their works have not been satisfactory, one aspect that has caused this 
discontent is that work there are many areas of concrete that eventually must be painted or 
coated to have been like. 
One of the analyzed parts I found most difficult to perform, is the planning and economic 
control that much tied in terms of planning I've noticed that my lack of experience in the work 
had not been put length at different times for the economy I find a lot of responsibility and 
you have to have good tools to have no errors, which t'ocasionen serious problems. 
I have also seen that since that is the project executive, what really is done there may be 
many modifications, in this case was so, although in this work are not all reflected from that 
just because my study fine now but had many more changes, because work is still a shortfall 
and have to optimize the maximum cost. 
Regarding the issue of bringing services to the threshold of the work still being negotiated, 
but the work currently being done because connection is needed, has not reached an 
agreement with the council, but these problems has not asked for permission to cut the 
street. 
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